

DODATEK č. 06761-2017-4502-D-0592/02-UV-023-SU0407-01

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **STASPO, spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice
IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807
zastoupen: Svatoplukem Madrym, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06761-2016-4502-S-0592/02-UV-023-SU0407 ze dne 7.12.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z 23.10.2017 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Revitalizace centra městského obvodu Svinov u ZŠ Bílovecká 1 za účelem odstranění negativních vlivů důlní činnosti z minulosti“.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 a v čl. III. bod 3.3 Realizační smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 4 317 329,51 Kč (slovy: čtyři-milióny-tři-sta-sedmnáct-tisíc-tři-sta-dvacet-devět korun českých a padesát-jedna haléřů).“

Čl. III. bod 3.3. Realizační smlouvy nově zní takto:

K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 31.12.2017. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14. 11. 2017

V Ostravě dne 9.11.2017

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za STASPO, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Svatopluk Madry
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Hana Beranová

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková

