

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **2017/13** ze dne 4.8.2017 na stavbu

„oprava chodníků – MěÚ“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371),

e-mail: franc@trutnov.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

2. Zhotovitel:

Technické služby Trutnov s.r.o.

Šikmá 371

541 03 Trutnov 3

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3

IČO:

25968084

DIČ:

CZ 25968084

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

7905640207/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 2017/13 ze dne 4.8.2017.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla tak, že nebudou provedeny práce (méněpráce) v ceně 254447,24 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) méněprací a je uveden ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
3. S ohledem na změnu ceny díla upravuje se článek **IV. Cena za provedení díla, bod IV.1** následovně:

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **302 163,50,- Kč**
- DPH: **63 454,34,- Kč**
- Cena vč. DPH: **365 617,84,- Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města Trutnova číslo RM_2017-1169/20 ze dne 9. 11. 2017.

V Trutnově dne

V Trutnově dne

Zhotovitel:

Objednatel:

.....

Ing. Lumír Labík
ředitel TST

.....

Mgr. Ivan Adamec
starosta města

Změnový list č. 1

Akce: oprava chodníků – MěÚ parkoviště

Investor: Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

.....
razítko, podpis

Dodavatel: Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

.....
razítko, podpis

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: oprava chodníků – MěÚ parkoviště
Místo stavby: Trutnov – Slovanské náměstí 165

Kraj: Královehradecký

Okres: Trutnov

Charakter stavby: Rekonstrukce parkovacího stání a veřejného osvětlení

Investor: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Dodavatel stavby: Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

2. Popis změny

Při výkopových pracích bylo zjištěno, že je v místě zájmového území dostatečně únosné podloží, z tohoto důvodu nebylo nutné použít cementovou stabilizaci v celé ploše parkoviště. K další změně v rozpočtu došlo záměnou povrchového materiálu (nášlapné vrstvy). Na místo granitových kostek bylo využito starších zatravnovacích tvárnic. Dále nebylo nutné provést osazení silničního obrubníku jako opěrné vrstvy nového zadláždění, zejména z důvodu napojení na stávající živičný povrch, který sám o sobě slouží jako opěra. Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny zástupcem investora.

3. Posouzení k navržené změně

3.1. Stanovisko investora k navržené změně

Investor byl přítomen kontrole stavby. S navrženou změnou investor souhlasí.

4. Přílohy:

A - Rozpočet skutečného stavu