

Změnový list č. 1 ze dne 20.10.2017

Název stavby:	SPZ Joseph - rozvod užitkové vody
Číslo smluvního vztahu:	23/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká prodloužení termínu dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dokončení díla nejpozději do 8 týdnů od zahájení stavebních prací.	
Nové řešení: Dokončení díla nejpozději do 10 týdnů od zahájení stavebních prací.	
Zdůvodnění změny: Termín plnění bude prodloužen z důvodu nutné koordinace prací s dodavatelem plynového potrubí.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 8 týdnů
Nový termín dokončení díla:	do 10 týdnů

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 20.10.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 20.10.2017

Podpis:

Technický dozor investora:

Datum: 23.10.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 24.10.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 25.10.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 25.10.2017

Podpis:

Příloha změnového listu: bez přílohy