

Akce :

"PN Dobřany - stavební úpravy a přístavba objektu č.p.
464 - pavilon 32"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele :
Miras stavitelství a sanace s.r.o.
V Úhlu 37/11 , 321 00 Plzeň Litice
IČO:26385759

Změnový list číslo 4

Adresa objednatele :
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ulice
334 41 Dobřany
IČO:669792

Datum podání návrhu 1.9.2017

Název části stavby dotčené změnou (včetně
čísla SO či PS) **HO 101 - SO 1**

Předmět změny:

Je předložen změnový list na příplatek za dodávku sněhových zábran a astřešního světlíku SATJAM.

Popis změny, technického řešení :

Provedení prací podle požadavku objednatele a podle skutečnosti.

Nové řešení :

Viz. popis změny

Zdůvodnění změny :

V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti , které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla :

a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č.

Ne

b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :

Výkaz výměr :

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:							89 736,03
Název objektu	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Číslo položky (ÚRS)	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH
764-Konstrukce klempířské							
	615	766671301R00	Výlez na střechu systém SATJAM - typ VOU 45x73 dvojsklo RAL 7024	kus	1,000	5 488,00	5 488,00
			Sněhová zábrana systém SATJAM RAL 7024	m	60,000	762,00	45 720,00
		553502900	větrací pás hřebene 310x5000 mm do odvětrávaného hřebenače	m	170,478	226,00	38 528,03
Měněpráce celkem							-30 150,00
	615	766671301	Výlez na střechu 600 x 600 s výplní drát.sklem	kus	-10,000	3 015,00	-30 150,00
Výsledná cena změny bez DPH							59 586,03 Kč

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :				Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností			
úprava smluvní ceny:			dosud platná cena dle SOD :				34.980.162,59
Změna ceny podle ZL - 3							59 586,03 Kč

Změnu navrhuje :	Michal Fictum
Datum :	1.9.2017
Podpis :	
Změnový list vyhotovil :	ing. Jaroslav Baxa
Datum :	1.9.2017
Podpis :	

Vyjádření objednatele :	MUDr. Petr Žížka - ředitel
Datum :	
Podpis :	