

Akce :

"PN Dobřany - stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 464 - pavilon 32"

Tento změnový list potvrzený všemi dotčenými subjekty bez výhrad je podkladem pro vytvoření dodatku k SOD

Adresa zhotovitele : Miras stavitelství a sanace s.r.o. V Úhlu 37/11 , 321 00 Plzeň Litice IČO:26385759	Změnový list číslo 5
Adresa objednatele : Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ulice 334 41 Dobřany IČO:669792	Datum podání návrhu 1.9.2017
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	HO 101 - SO 1
Předmět změny: Provedení prací na slaboproudu podle požadavku odběratele.	
Popis změny, technického řešení : <i>Provedení prací podle požadavku objednatele a podle skutečnosti.</i>	
Nové řešení : Viz. popis změny	
Zdůvodnění změny : <i>V průběhu postupné realizace díla byly zjištěny skutečnosti , které nebyly podrobně obsaženy v původních zadávacích podmínkách a potřeba řešení vznikla v důsledku okolností , které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohí předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.</i>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : a. realizační – změna je zakreslena ve výkrese realizační (prováděcí) PD č. Ne b. výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval :	

Výkaz výměr :

--

Nové položky - vícepráce - dodatečné práce celkem:				67 299	89 072
--	--	--	--	--------	--------

Psychiatrická nemocnice Dobřany, Ústavní 2

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 464 - Pavilon 32

Strukturovaná kabeláž

Č. pol.		Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Dodávka Jednotk.	Dodávka Celkem	Montáž Jednotk.	Montáž Celkem
2	220290002	Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.6 kompletní vč.rámečku, krabice 1.PP - 11 ks + 1.NP - 12 ks + 2.NP - 12 ks + 3.NP - 8 ks = 43 ks	ks	43	299	12 857	175	7 525
3	220280201	nestíněný kabel CAT 6, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žilami 1.PP - 750 m + 1.NP - 950m + 2.NP - 1050 m + 3.NP - 900 m = 3650 m	m	3650	12	43 800	18	65 700
8	220300201	připojení kabelu 4P na patch panel zapojení podle zásuvek 43x2=86+1 ks propojení komunikátoru + 19x připojení IP čtečky = 106 ks	ks	106	0	0	50	5 300
10	220111431	měření metalické kabeláže (cat.6), měř. protokol Počet dle počtu připojení na patch panel = 106 ks	4P	106	0	0	42	4 452
28	220290971	metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.6/1U Pro datové rozvody 106 portů = 106portů/24= 5 ks	ks	5	1 700	8 500	1 093	5 465
36		Patch kabely Cat.6 UTP Počet dle datových porů 63 portů = 63 ks	ks	63	34	2 142	10	630
Méněpráce celkem:						-36 074		-81 411

2	220290002	Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice 1.PP - 11 ks + 1.NP - 12 ks + 2.NP - 12 ks + 3.NP - 8 ks = 43 ks	ks	-43	209	-8 987	174	-7 482
3	220280201	nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žilami 1.PP - 750 m + 1.NP - 950m + 2.NP - 1050 m + 3.NP - 900 m = 3650 m	m	-3650	6	-20 805	16	-58 400
8	220300201	připojení kabelu 4P na patch panel zapojení podle zásuvek 43x2=86+1 ks propojení komunikátoru + 19x připojení IP čtečky = 106 ks	ks	-106	10	-1 007	56	-5 936
10	220111431	měření metalické kabeláže (cat.5e), měř. protokol Počet dle počtu připojení na patch panel = 106 ks	4P	-106			33	-3 498
28	220290971	metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.5e/1U Pro datové rozvody 106 portů = 106portů/24= 5 ks	ks	-5	846	-4 228	1 093	-5 465
36		Patch kabely Cat.5e UTP Počet dle datových porů 63 portů = 63 ks	ks	-63	17	-1 047	10	-630
Výsledná cena změny bez DPH						38 886,00 Kč		

Vliv změny na uzlový a konečný bod termínu :

Výše uvedené změny mají vliv na lhůty provádění jednotlivých činností

úprava smluvní ceny:		dosud platná cena dle SOD :		34.980.162,59	
Změna ceny podle ZL - 5				38 886,00 Kč	
Změnu navrhuje :		Michal Fictum			
Datum :		1.9.2017			
Podpis :					
Změnový list vyhotovil :		ing. Jaroslav Baxa			
Datum :		1.9.2017			
Podpis :					
Vyjádření objednatele :		MUDr. Petr Žižka - ředitel			
Datum :					
Podpis :					