

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **2017/14** ze dne 1.9.2017 na stavbu

„oprava chodníků – Náchodská 2. etapa“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Adresa pro doručování:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371),

e-mail:

franc@trutnov.cz

Petrem Andrem, zaměstnancem odboru rozvoje města (tel. 737 723 069),

e-mail:

andr@trutnov.cz – TDI

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

2. Zhotovitel:

Technické služby Trutnov s.r.o.

Šikmá 371

541 03 Trutnov 3

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3

IČO:

25968084

DIČ:

CZ 25968084

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

7905640207/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 2017/14 ze dne 1.9.2017.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran upravuje se předmět díla o posunutí termínu dokončení díla o 48 dní tj. do 17.11.2017. K posunu termínu dokončení díla došlo z důvodu provádění prací společností VAK Trutnov a.s., která v zájmovém území prováděla práce na jejich zařízení.
3. S ohledem na změnu termínu dokončení díla se upravuje článek

III. DOBA PLNĚNÍ následovně:

Termín dokončení díla se sjednává takto:

- Původní termín dokončení díla: **30.9.2017**
- Nově stanovený termín dokončení díla: **17.11.2017**

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města Trutnova číslo RM_2017-1175/20 ze dne 6. 11. 2017.

V Trutnově dne

V Trutnově dne

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Lumír Labík
jednatel TST s.r.o.

.....
Mgr. Ivan Adamec
starosta města

Změnový list č. 1

Akce: oprava chodníků – Náchodská 2. etapa

Investor: Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

.....
razítko, podpis

Dodavatel: Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

.....
razítko, podpis

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: oprava chodníků – Náchodská 2. etapa
Místo stavby: Trutnov – ul. Náchodská
Kraj: Královehradecký
Okres: Trutnov
Charakter stavby: Rekonstrukce povrchu chodníkové plochy
Investor: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Dodavatel stavby: Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

2. Popis změny

Postup prací Technických služeb Trutnov s.r.o. na rekonstrukci povrchu chodníkových ploch v ul. Náchodská byl částečně omezen pracemi společnosti VAK Trutnov a.s.. Byly zde prováděny práce na zařízeních společnosti VAK Trutnov a.s.. Právě z tohoto důvodu byl postup rekonstrukce chodníkových ploch časově omezen. Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny zástupcem investora.

3. Posouzení k navržené změně

3.1. Stanovisko investora k navržené změně

Investor byl přítomen kontrole stavby. S navrženou změnou investor souhlasí.

