

Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru

tel: [REDACTED]

Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru

tel: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

BYSTRON Group a. s.

se sídlem Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívov

zastoupena Michalem Bystroňem, členem představenstva a Ing. Romanem Moldrzykem – na základě plné moci ze dne 10. 12. 2012.

IČ: 27800466

DIČ: CZ27800466

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 3238

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s., [REDACTED]

ID datové schránky: z5dc98r

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Pavel Volek, hlavní stavbyvedoucí

tel: [REDACTED]

Pavel Konečný, zástupce stavbyvedoucího

tel: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1:

I. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.6.2017 (č. smlouvy objednatele S/0318/2017/IO) na stavební práce pod názvem „**Úspory energie v bytových domech ul. Na Aleji č. p. 82**“.
2. Původní článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje takto:
Smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je specifikován ve změnovém listě č. 1 a jeho příloze se soupisem těchto prací.
Dále se smluvní strany dohodly, že předmětem plnění nebudou ve smlouvě obsažené práce, jejichž rozsah je specifikován ve změnovém listě č. 1 a jeho příloze se soupisem těchto prací.
Změnový list č. 1 včetně příloh, tj. soupisu dodatečných a neprováděných prací ze dne 25.10.2017, tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
3. Původní článek 3. Doba, místo plnění se mění v odstavci 2 takto:
Původní smluvně stanovený termín se prodlužuje, z důvodu navýšení skutečného objemu prací oproti smluvnímu objemu prací o 27 dní a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (v období od předání staveniště do 25.10.2017), kdy musely být práce přerušeny na celkem 4 dny konkretizované zápisy ve stavebním deníku, tj. zhotovitel je povinen provést dílo v termínu **do 151 dnů** od předání staveniště.
4. Původní článek 5. Cena díla se mění takto:
Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo:	15 761 152,37 Kč bez DPH	18 125 325,23 Kč vč. DPH
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1	906 265,46 Kč bez DPH	1 042 205,28 Kč vč. DPH
Cena neprováděných prací dle dodatku č. 1	-199 876,09 Kč bez DPH	-229 857,50 Kč vč. DPH
Cena díla dle dodatku č. 1	16 467 541,74 Kč bez DPH	18 937 673,01 Kč vč. DPH

5. Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle kterého platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zákonné podmínky pro přípustnou změnu závazku z dodatku č. 1 jsou naplněny tím, že zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr bylo provedeno odborně způsobilou osobou, v žádném případě se nemění celková povaha veřejné



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

zakázky, neboť se stále jedná o stavební práce a hodnota dodatečných a neprováděných prací činí 7,02% původní hodnoty závazku.

Termín dokončení je prodloužen na základě ujednání článku 3, odst. 5 smlouvy o dílo, dle něhož strany předem ujednaly, že prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné v případě: dle 5.1. překážek v podobě nepříznivých klimatických podmínek bránících provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem a omezení postupu prací, což je doloženo zápisy ve stavebním deníku, a dále

dle 5.3. dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Objednatel jako povinná osoba uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění tento dodatek č. 1 nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle tohoto ujednání.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 101. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 14.11.2017.

Příloha dodatku č. 1:

- změnový list ZL č. 1 včetně soupisů neprováděných a dodatečných prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne _____ 2017

V Ostravě, dne _____ 2017

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Michal Bystroň
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR