

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2017
na provedení díla: „ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, p.o. – přístavba učebny“

Smluvní strany:

ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

se sídlem Bakalovo nábřeží 8/8, 639 00 Brno

IČO: 48512681

zastoupený: PhDr. Yveta Gašparcová, ředitelka
(dále objednatel)

a

1.VASTO spol. s r.o.,

se sídlem Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín,

IČO: 41084900

DIČ: CZ41084900

zastoupený: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel společnosti
(dále zhotovitel)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k předmětné smlouvě, kterým se mění
Článek V. Cena díla, odstavec 5.1. na následující znění:

Cena dle SoD	3.285.397,- Kč bez DPH
Méněpráce dle Přílohy č. 1	- 47.034,- Kč bez DPH
Vícepráce dle Přílohy č. 2	135.104,- Kč bez DPH
Výsledná cena změny celkem	88.070,- Kč bez DPH
Cena díla celkem včetně Dodatku č. 1	3.373.467,- Kč bez DPH

II. Závěrečná ujednání

- 1) V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech Dodatku č. 1.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a jejího Dodatku č. 1 a s tímto bezvýhradně souhlasí. Tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 4) Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne... 29. 10. 2017

Ve Vsetíně dne... 27. 10. 2017

