

Dodatek č. 2
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Oprava střechy tělocvičny ZŠ Frýdlant n.O., Komenského“

uzavřené 28.08.2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany

Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupeno: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ 00296651
DIČ CZ00296651

Bankovní spojení

Číslo účtu

Osoba pověřená jednáním ve
ve věcech technických:

dále jako „objednatel“

a

SIAS OPAVA spol. s r.o.

se sídlem Pekliska 40, 747 31 Velké Hoštice
zastoupený Ing. Rostislav Postulka
IČ 49609025
DIČ CZ49609025

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10715

Spojení (telefon, email)

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.
Základní ustanovení

1) Smluvní strany spolu uzavřely dne 28.08.2017 Smlouvu o dílo č. 2017/Mal/000200/SML na provedení stavby „Oprava střechy tělocvičny ZŠ Frýdlant n. O., Komenského“ (dále jen „smlouva“) a dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 19.10.2017, který řešil menší technické úpravy projektovaného řešení.

2) Při uzavírání smlouvy o dílo a následně i dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo došlo k překlepu u základní ceny díla bez DPH, kdy ve smlouvě o dílo i v dodatku č. 1 je uvedena základní cena díla bez DPH nesprávně ve výši 824 739,40 Kč; správně v souladu s rozpočtem stavebních prací má však být 824 379,40 Kč (chyba řádově ve stokorunách). Tímto dodatkem se tedy smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla tak, aby byla stanovena ve správné výši.

II.

Úprava ceny díla

1) Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se upravuje takto:

Původní cena za dílo dle čl. II odst. 1 smlouvy bez DPH :	824 739,40 Kč
Upravená cena za dílo dle čl. II. odst. 1 smlouvy bez DPH:	824 379,40 Kč
Vícepráce a méněpráce z dodatku č. 1 bez DPH:	37 617,00 Kč
Upravená cena za dílo dle dodatku č. 1 bez DPH:	861 996,40 Kč
DPH 21 %	181 019,20 Kč
Upravená cena za dílo dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 043 015,60 Kč

III.

Ostatní ujednání

1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě schválila rada města na své schůzi konané dne 06.11.2017, č. usnesení 81/8.17.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 07.11.2017

Ve Velkých Hošticích 07.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



RNDr. Helena Pešatová
starostka

Ing. Rostislav Postulka
jednatel