

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č: 3020H1170004 ze dne 21. 4. 2017

I. Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Eduard Korunka, investiční referent

2) Zhotovitel:

Název: Stucco TM – Město Touškov s. r. o.

Sídlo: Újezdská 82

330 33 Město Touškov

IČ: 04874391, DIČ: CZ04874391

Doručovací adresa:

Stucco TM – Město Touškov s. r. o.

Újezdská 82

330 33 Město Touškov

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Petr Toman, jednatel, XXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Petr Toman, jednatel, XXXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. 3020H1170004 ze dne 21. 4. 2017 na akci:

„NKP hrad a zámek Horšovský Týn – Hláška v zámeckém parku - statické zajištění - dokončení“

tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) takto:

III.

Předmět díla (článek II. smlouvy):

Předmět díla se zužuje o položky méněpráce za 106 776,- Kč včetně DPH podle přílohy Méněpráce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Předmět díla se rozšiřuje o položky vícepráce za 106 776,- Kč včetně DPH podle přílohy Vícepráce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena díla

749 000,- Kč bez DPH + 150 326,- Kč DPH 21% = 906 290,- Kč včetně DPH

(slovy: devětsetšesttisícdevětděvadesát korun českých)

zůstává nezměněna.

Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy):

odstavec 3.1, část B/ dokončení a předání předmětu díla: se mění na nový termín 30. 11. 2017

**IV.
Závěrečná ustanovení:**

- 4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3020H1170004 ze dne 21. 4. 2017, č. j.: NPÚ – 430/16955/2017 zůstávají beze změny.

Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 8. 11. 2017

V Městě Touškově dne 8. 11. 2017

.....
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

.....
Zhotovitel