

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

která byla dne 2.8.2017 uzavřena mezi stranami

Masarykova Univerzita,
Žerotínovo náměstí 617/9 ,601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224

zastoupená: doc. RNDr. Jaromír Leichmannem, Dr., děkanem Přírodovědecké fakulty
(*objednatel*)

a

RIVA SERVIS s.r.o.

Ludvíka Podéště 10,
Brno 602 00

IČO: 26956683

DIČ: CZ26956683

(*zhotovitel*)

a jejímž předmětem je oprava střechy v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Při rozebírání hřebene na budově 07 bylo zjištěno, že jsou zde staré hřebenáče, které neumožňují montáž na kartáče s hřebenovou latí, tak jak je tomu na ostatních budovách. V průběhu plnění se tedy ukázala nutnost objednat navíc 150Ks hřebenáčů tak, abychom mohli osadit kompletně celou střechu budovy novými kusy.

V průběhu realizace smlouvy také došlo k výraznému zhoršení povětrnostních podmínek.

Strany se tedy dohodly na následující změně smlouvy:

- 1) Cena díla je nově stanovena na 633 536,-Kč bez DPH.
- 2) Dílo bude dokončeno do 10.11.2017.
- 3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 4) Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně, dne 8.11.2017

V Brně dne 3.11.2017

Jakub Tomek, Dis
za zhotovitele

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
za objednatele