

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Evidované pod číslem: u objednatele: **E635-S-2884/2017**
u zhotovitele: **077-PVO/2017**

název díla: „**Oprava kabelizace a oprava venkovních prvků ZZ v obvodu ŽST Bohumín-Vrbice**“

uzavřené dne **11.05.2017** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále také jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.

sídlo: Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483

DIČ: CZ 48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupen: Ing. Romanem Juříkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ze dne 11.5.2017

n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. III., odst. 3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** oproti cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanovenému smlouvou **zhotovitel nebude plnit práce** (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované v Soupisu víceprací a méněprací, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě.
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce** (dále jen „vícepráce“), blíže specifikované v Soupisu víceprací a méněprací, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.
- 2.4. Vícepráce a méněpráce byly smluvními stranami odsouhlaseny.
- 2.5. Vícepráce a méněpráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	12 358 268,50 Kč bez DPH
Změny dle Dodatku č. 2 ke smlouvě:	
méněpráce (bez DPH)	– 199 840,00 Kč
vícepráce (bez DPH)	<u>+ 993 470,00 Kč</u>
celkem (vícepráce + méněpráce bez DPH)	<u>+ 793 630,00 Kč</u>

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č. 2: 13 151 898,50 Kč bez DPH

- 2.6. Důvody změn předmětu plnění jsou popsány ve Změnovém listu stavby. Jedná se o změny posuzované analogicky dle § 222 odst. 4, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na VZ, která by vyvolávala potřebu provedení nového zadávacího řízení. Objednatel rovněž postupoval v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014).

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních – po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Příloha č. 1: Změnový list stavby vč. soupisu prací

V Ostravě dne 24. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....
Ing. Roman JURÍK
jednatel společnosti
AŽD Praha s.r.o.