



Číslo smlouvy zhotovitele: **40ŘP0496-17**

Číslo smlouvy objednatele:

## **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO z 23.6.2017**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Rekonstrukce chodníku a zvýšení bezpečnosti ul. Nádražní v Jablunkově“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Město Jablunkov**

se sídlem: ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

Osoba oprávněná jednat: Ing. Jiří Hamrozi, starosta města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hamrozi, starosta města

- ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Jablunkov

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 00296759

DIČ: CZ00296759

dále jen „**Objednatel**“

##### **AWT Rekultivace a.s.**

se sídlem: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

Osoba oprávněná jednat: Maciej Biernat, předseda představenstva

Kamil Holenda, člen představenstva

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby: Ing. Jiří Zavadil, Ph. D., manažer zakázek

Bankovní spojení: ING BANK N. V.

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 47676175

DIČ: CZ47676175

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“



---

**Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:**

---

## **II.**

### **Účel dodatku**

1. Shora jmenované smluvní strany spolu dne 23.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby s názvem **„Rekonstrukce chodníku a zvýšení bezpečnosti ul. Nádražní v Jablunkově“** (dále jen „dílo“ nebo „stavba“). V rozsahu podle projektové dokumentace zpracované společností kpstatika stavby s.r.o, Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov. IČ: 02850141, „Rekonstrukce chodníku a zvýšení bezpečnosti ul. Nádražní v Jablunkově“ (dále jen „projektová dokumentace“).
2. Podle ustanovení článku XIX. Odstavec 8. SOD lze smlouvu změnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Jelikož při realizaci výše specifikovaného díla smluvní strany zjistily nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu SOD známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, přičemž mají vliv na cenu díla. Dále byly zjištěné skutečnosti odlišné od projektové dokumentace. Obě smluvní strany se proto rozhodly na následující změně původní SOD formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

## **III.**

### **Změna předmětu díla**

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce podrobně specifikované v položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V souvislosti se sjednanou změnou předmětu díla podle předchozího odstavce se mění také původní cena díla, která podle článku VII. odstavce 1 SOD činí:



cena bez DPH	4.559.998,47 Kč
DPH 21 %	957.599,68 Kč
<b>cena s DPH celkem</b>	<b>5.517.598,15 Kč</b>

---

3. Po připočtení ceny dohodnutých víceprací se původní cena díla navyšuje o částku:

cena bez DPH	380.464,00 Kč
DPH 21 %	79.897,50 Kč
<b>cena s DPH celkem</b>	<b>460.361,50 Kč</b>

---

4. Nová celková cena díla (se zohledněním ceny víceprací podle tohoto dodatku) tak činí:

cena bez DPH	4.940.462,40 Kč
DPH 21 %	1.037.497,10 Kč
<b>cena s DPH celkem</b>	<b>5.977.959,50 Kč</b>

---

#### IV.

#### Společná a závěrečná ustanovení

1. Ve všech ostatních bodech zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací stavby vč. rekapitulace celkových nákladů
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. S uzavřením této smlouvy o dílo vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své .....  
schůzi, konané dne ....., svým usnesením č. .... / .....
6. Oba účastníci shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

V Jablunkově, dne:

V Havířově, dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Hamrozi  
Starosta města

.....  
Maciej Biernat  
předseda představenstva

.....  
Kamil Holenda  
člen představenstva