

## DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele HSOL – 379-10/2016, zhotovitele SOD 00105869,  
ze dne 16. 8. 2016 ve znění dodatků č.1 a 2 (dále jen smlouva o dílo)

### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje


Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  
Zastoupena: plk.Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem  
IČ: 70885940  
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 



(dále jen objednatel)

a

### OHL ŽS, a.s.

Se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí  
Zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M - Morava  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695



(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen dodatek):

### I. Preambule

1. V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce.
2. Změna závazku ze smlouvy o dílo dle tohoto dodatku je realizována v hodnotě 1.264.806,79 Kč dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna de minimis) a v hodnotě 1.597.679,98 Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek..
3. Obsah a rozsah změn je podrobně uveden ve změnových listech č. 6 - 10.

## II. Předmět dodatku

1. Čl. III odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o nový bod tohoto znění:
  - Změnové listy č. 6-10 (dále jen Příloha č. 6)
2. V čl. III odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka v písm. u), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno v) tohoto znění:  
„v) méně/vícepráce v rozsahu dle Přílohy č. 6.“
3. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:  
„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena díla v sazbě DPH 21%	36 706 957,57	7 708 461,09	44 415 418,66
Cena víceprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21%	1 055 831,82	221 724,68	1 277 556,50
Cena méněprací dle Přílohy č. 4 v sazbě DPH 21%	- 904 205,00	- 189 883,05	- 1 094 088,05
Cena víceprací dle Přílohy č. 5 v sazbě DPH 21%	897 890,64	188 557,03	1 086 447,67
Cena méněprací dle Přílohy č. 5 v sazbě DPH 21%	- 862 768,81	-181 181,45	-1 043 950,26
Cena víceprací dle Přílohy č. 6 v sazbě DPH 21%	2.099.864,47	440 971,54	2 540836,01
Cena méněprací dle Přílohy č. 6 v sazbě DPH 21%	- 762.622,30	- 160 150,68	- 922 772,98
<b>Celkem</b>	<b>38 230 948,39</b>	<b>8 028 499,16</b>	<b>46 259 447,55</b>

4. Čl. XVIII odst. 7 smlouvy o dílo se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:  
„Příloha č. 6: Změnové listy č. 6 - 10“

## III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je změnový list č. 6 - 10 včetně položkových rozpočtů.


3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření smlouvy.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Olomouc, 7.11.2017

Olomouc 16. 11. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

 veveř

  
plk.Ing.K. Šárík  
řec. 2017  
