

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**

č. objednatele: ORM/125/2017  
č. zhotovitele: FIRESTA: 70b/2017  
CHT: 17040/032 B

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel : Město Havlíčkův Brod**

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57  
statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města  
IČO : 00267449  
bank. spoj. : KB Havl. Brod,  
číslo účtu : 327521/0100  
tel. : 569 497 111  
e-mail: [posta@muhb.cz](mailto:posta@muhb.cz)

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel : společnost „Havlíčkův Brod, ul. Mírová - F + CHaT“**

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
zastoupený:  
Vedoucí společník: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
statutární zástupce : Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144  
IČO : 25317628  
DIČ : CZ25317628  
bank. spoj. : KB Brno - město  
číslo účtu : 250048-621/0100  
tel. : 543 532 231  
e-mail: [firesta@firesta.cz](mailto:firesta@firesta.cz)  
Společník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.  
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod  
statutární zástupce : Petr Suchý, předseda představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487  
IČO:60932171

*dále jen zhotovitel*

**I.**

Město Havlíčkův Brod a společnost „Havlíčkův Brod, ul. Mírová - F + CHaT“ uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev. č. 03810-2“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost DMC Havlíčkův Brod a.s. a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

## II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla a smluvních ujednání z důvodu změny sanace podloží.

## III.

Změna ustanovení článku V

Odst. 1

**Cena díla dle dodatku č. :**

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	7 727 111,13 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	754 687,30 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	8 481 798,43 Kč
DPH	1 781 177,67 Kč
Cena celkem vč. DPH	10 262 976,10 Kč

Odst. 4

Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby a to krácené v poměru předpokládané ceny veřejné zakázky (9.270.000,-- Kč bez DPH) a ceny díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo. V případě, že cena díla dle článku V odst. 1 smlouvy o dílo bude vyšší než předpokládaná cena díla dle cenové soustavy URS, tak se dodatečné práce oceňují podle cenové soustavy URS pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody.

## IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 16.října 2017 usnesením č. 863/17.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 15. 11. 2017

Mgr. Jan Tecl MBA  
starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

V Brně dne

  

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
MLYNŠKÁ 68 • 602 00 BRNO  
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. za  
společnost „Havlíčkův Brod, ul. Mírová  
- F + CHaT

Petr Suchý, předseda představenstva  
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. za  
společnost „Havlíčkův Brod, ul. Mírová  
- F + CHaT

305

(21)  **Chládek  
a Tintěra**  
Havlíčkův Brod, a.s.  
Průmyslová 941  
P.O. box 19, 590 01  
Havlíčkův Brod  
tel./fax: 569 400 500  
telefon: 569 425 220  
telefon: 569 422 394  
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171

Soupis objektů s DPH

Stavba: 16005 - Rekonstrukce komunikace III/03810

INVESTOR: MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Celkem včetně dodatku: 7 368 321,80  
 Celkem včetně DPH: 8 915 669,38

Objekt	Popis	SOO				Návrh dodatku č.1				Celkem	
		bez DPH	včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem s DPH				
02	SO.00.02 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY (JKSO 822 2)	338 055,34	409 046,96	0,00	0,00	338 055,34	409 046,96				
05	SO.02.02 - CHODNÍKY A ČÁSTI MK A PARKOVACÍ STÁNÍ (JKSO 822)	5 692 971,64	6 888 495,68	1 130 166,04	- 375 478,74	6 447 658,94	7 801 667,32				
06	SO.03.02 - VEREJNÉ OSVĚTLENÍ (JKSO 828 75)	582 607,52	704 955,10	0,00	0,00	582 607,52	704 955,10				

Celkem: 6 613 634,50 8 002 497,75 1 130 166,04 - 375 478,74 7 368 321,80 8 915 669,38

Vícepráce celkem: 754 687,30

Změnový list č. 1 město HB

Stavba: 16005 - Rekonstrukce komunikace III/03810

Investor: Město Havlíčkův Brod

7 368 321,80

8 915 669,38

Odbytová cena:

OC+DPH:

Objekt	Popis	Cena dle SOD	vícepráce ZL č. 1	méněpráce ZL č. 1	Cena celkem SOD +ZL č. 1
02	SO 00.02 - OSTATNÍ A VEDLEJŠNÁKLADY (JKSO 822 2)	338 055,34			338 055,34
05	SO 02.02 - CHODNÍKY A ČÁSTI MK A PARKOVACÍ STÁNÍ (JKSO 822)	5 692 971,64	1 130 166,04	- 375 478,74	6 447 658,94
06	SO 03.02 - VEREJNÉ OSVĚTLENÍ (JKSO 828 75)	582 607,52			582 607,52
<b>Celkem:</b>		<b>6 613 634,50</b>	<b>1 130 166,04</b>	<b>-375 478,74</b>	<b>7 368 321,80</b>

**Celkem +/-**  
7 54 687,30

**Technický popis předmětu změny:**

Byly provedeny statické zatěžovací zkoušky únosnosti pláně s nedostačujícím výsledkem, projektantem navržená skladba sanace nejde zrealizovat z důvodu výskytu velkého počtu ing. sítí v sanované vrstvě. Nutnost změnit skladbu komunikace a ochranu ing. sítí.

Z důvodu velkého počtu ing. sítí v sanované vrstvě, přidána položka zřízení vykopávek v blízkosti vedení

Jednotková cena pro položky vícepráci stanovena dle SOD článku V odst. 4. jako ceník ÚRS 2017 krácený v poměru předpokládané a smluvní ceny.  
Dle výpočtu: 9 270 000 / 7 727 111,13 = 1,19967 po zaokrouhlení 1,2

Za technický dozor:

Datum:

Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum: