

## **Dodatek č. 1**

**ke**

### **SMLOUVĚ O DÍLO**

č. objednatele: **05/14/2143/17**, č. zhotovitele: **17/2-06**

uzavřené dne 20.04.2017 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

#### **Článek I - SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ**

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupené Ing. Marií Černou, místostarostkou, pověřenou k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016

Bankovní spojení: KB Třebíč

č. ú. 329-711/0100

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Mgr. Pavel Kraus

Ing. Marcela Hobzová

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.**

se sídlem V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč

zastoupen Františkem Jourou, jednatelem

Bankovní spojení:

č. ú.:

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Ing. Stanislav Štork

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C vložka 19429

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované smlouvy:

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Při samotné realizaci stavby a plošném odkrytí dřevěného obkladu stávajících vnitřních sloupů bylo zjištěno, že nejsou přikotveny do podlahy a musí se provést betonový základ a ukotvit pomocí pozinkovaných skrytých ocelových kotev. V zadní části objektu bude stávající svah doplněn o výsadby keřů Břečťan z důvodu zpevnění větší plochy svahu.

Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, činí hodnota:

- víceprací bez DPH 21 338,00 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD bez DPH 1 588 393,00 Kč

Dodatek č. 1 bez DPH 21 338,00 Kč

-----  
**Celkem cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH 1 609 731,00 Kč**

## II.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku VI. - Cena za provedení díla a platební podmínky se znění odstavce VI.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných objednatel, a činí celkem:

Cena bez DPH 1 609 731,00 Kč

(Slovy: jedenmilionšestsetdevěttisícšedsmsetřicetjedna Kč bez DPH)

## III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: č. 1 - rozpočet víceprací
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.
6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla za objednatele Ing. Marie Černá, místostarostka města Třebíče, k rozhodnutí oprávněna na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016, ve znění pozdějších změn a doplňků.

V Třebíči dne 9.11.2017

Objednatel:  
**Město Třebíč**

---

Ing. Marie Černá  
místostarostka

V Třebíči dne 9.11.2017

Zhotovitel:  
**ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.**

---

František Joura  
jednatel