




DODATEK č. 1


ke smlouvě o dílo č. 2017/02/086/He, uzavřené dne 30.06.2017

Smluvní strany:

1. Město TŘINEC

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: 

- ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 

dále jen „objednatel“ na straně jedné

2. Ing. Marek Kawulok

se sídlem: Bystřice 1420, 739 95
IČ: 054 55 189
DIČ: CZ8011174952
Bankovní spojení: Air Bank
č. účtu: 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé



I.
Předmět dodatku

Dle sdělení společnosti SmVaK Ostrava a. s., ze dne 13.10.2017 je nutné provést přeložku stávajícího vodovodu DN 80. Tento požadavek je nutné zapracovat do projektové dokumentace a zaslat k odsouhlasení na společnost SmVaK Ostrava a. s. Z výše uvedených důvodů projektant požádal o posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace pro územní řízení o 40 dnů. Objednatel tyto důvody uznal za adekvátní a s prodloužením termínu souhlasí. Prodloužením termínu nedojde k navýšení ceny.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/086/He na vypracování projektové dokumentace „Výjezd od kostela sv. Alberta v Třinci“ (dále jen „smlouva“) ze dne 30.06.2017.

1. Článek 3. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:

Vizualizace do 60 dnů od podpisu smlouvy
DÚR do 160 dnů od podpisu smlouvy
DSP vč. plánu BOZP do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
DPS do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3654 ze dne 23.10.2017.

V Třinci dne 25.10.2017


V Jablunkově dne 25.10.2017

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Za zhotovitele:



Ing. Marek Kawulok