



27166/H/2017-HSPH
Č.j.: UZSVM/H/20568/2017-HSPH

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb.
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná JUDr. Vladimír Kremlík, pověřený zastupováním pracovního místa ředitele Územního pracoviště Hradec Králové, na základě Pověření generální ředitelky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 17. 8. 2017
IČO: 697 97 111
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Martin Kryš**
se sídlem: Balbínova 1128/12, 787 01 Šumperk
zastoupený: Martinem Kryšem
IČO: 609 76 021
DIČ: CZ7205065769
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Šumperku, č. j. MUSP/37955/
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ÚZSVM č. 151/2017 ze dne 31. 8. 2017 (dále jen „Dodatek č. 1“)

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 31. 8. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo ÚZSVM č. 151/2017 na realizaci veřejné zakázky „Oprava střechy budovy A na sídle OP Havlíčkův Brod“ (dále jen Smlouva“).
- 1.2 Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že určité práce budou provedeny v menším rozsahu (tzv. Méněpráce).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy, a to o snížení o neprovedené dodávky prací (tzv. Méněpráce), které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu Dodatku č. 1.
- 2.2 Článek 4.1. Smlouvy nově zní takto:
Celková smluvní cena za komplexní realizaci díla je stanovena jako smluvní a činí 308.024,20 Kč bez DPH a **372.709,28 s DPH 21%**.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Dodatek č. 1 je uzavřen v okamžiku, kdy je podepsán poslední smluvní stranou.
- 3.3 Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které by naplňovaly pojmové znaky obchodního tajemství.
- 3.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel. O počátku účinnosti Dodatku č. 1 bude zhotovitel objednatelem písemně informován.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1
Položkový rozpočet stavby

V Hradci Králové, dne:

V Šumperku, dne:

**Česká republika – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových**

.....
JUDr. Vladimír Kremlík
pověřený zastupováním pracovního místa
ředitele Územního pracoviště Hradec Králové
objednatel

.....
Martin Kryš

zhotovitel