

Smlouva o dílo č. 15/2017 ze dne 28. 7. 2017

Dodatek č. 1, uzavřený podle §222/5 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb. ke stavbě:

„Velké Meziříčí – vodovod a kanalizace U Tržiště“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel: **CONTENT, s.r.o.**
se sídlem: Příkop 838/6, 602 00 Brno
zastoupený: Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Vratislav Čamek
- ve věcech technických: Ing. Vít Holoubek

IČ: 63492164
DIČ: CZ63492164
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 5250287/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899.
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu dodatečně požadovaných prací, neobsažených v PD a na základě Přetřídění zeminy, specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu, na uzavření **Dodatku č. 1**, kterým se mění:

Předmět plnění: o vzájemně odsouhlasené méněpráce a vícepráce – viz příloha Položkový rozpočet
Cena díla bez DPH takto: celkové navýšení o **236 589,80 Kč**

Předmět plnění dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	2 597 648,87 Kč
Vícepráce celkem SO 101 a SO 102	364 349,26Kč
Méněpráce celkem SO 101 a SO 102	127 759,46Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 2 834 238,67 Kč	
DPH (21%)	595 190,12Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	3 429 428,79 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 15/2017 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 3. 11. 2017

V Brně dne 17. 10. 2017

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
Vratislav Čamek, jednatel společnosti