



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/094/Ža, uzavřené dne 28.07.2017

Smluvní strany

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]

/dále jen **objednatel**/

2. **ZHOTOVITEL:** **Master IT Technologies a. s.**
Adresa: Výstavní 1928/9, Ostrava 702 00
Zastoupen: Rostislavem Opachem, předsedou představenstva
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 253 68 052
DIČ: CZ27851931
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

/dále jen **zhotovitel**/



II.

Předmět dodatku

Na základě doporučení odborníků policie České republiky, požádal budoucí uživatel, MěP Třinec, o větší rozměr výstupního zařízení (z původních 2 ks monitorů na videostěnu), a to z důvodu lepšího sledování děje z kamerových bodů, kterých v budoucnu bude přibývat.

Tyto práce si vyžádají navýšení ceny díla o 103.814 Kč bez DPH.

Soupis všech víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/094/Ža na akci „**Optimalizace městského kamerového systému, Třinec – II. etapa**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 28.07.2017.

1. Článek 4. odst. 4.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem bez DPH 1.176.890 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

III.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3691 ze dne 23.10.2017

V Třinci dne 30. 10. 2017

V Ostravě dne 7. 11. 2017

Za objednatele:



.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města



Za zhotovitele:



Rostislav Opach
předseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Master IT Technologies, a.s.	
Změnový list vystavil:	Žalud Martin	
Název akce: Optimalizace městského kamerového systému, Třinec – 2. etapa		
Datum:	18.10.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla</p> <p>Předmět změny: Navýšení rozsahu prací</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na základě doporučení odborníků policie České republiky, požádal budoucí uživatel, MěP Třinec, o větší rozměr výstupního zařízení (z původních 2 ks monitorů na videostěnu), a to z důvodu lepšího sledování děje z kamerových bodů, kterých v budoucnu bude přibývat. <p>Vícepráce ve výši 103.814,- Kč bez DPH.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-14.942,- Kč	118.756,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 103.814,- Kč	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Optimalizace kamerového systému Třinec II etapa - Vícepráce a méněpráce místnost Městské policie

Položka	Počet	Cena ks	Celkem	Montáž ks	Montáž celkem
UPS Nano 600	1	1 120.00 Kč	1 120.00 Kč	400.00 Kč	400.00 Kč
Dodávka a montáž videostěny	1	97 879.00 Kč	97 879.00 Kč	19 357.00 Kč	19 357.00 Kč
42" FullHD monitor (Meněpráce)	2	-7 171.00 Kč	-14 342.00 Kč	-300.00 Kč	-600.00 Kč
			84 657.00 Kč		19 157.00 Kč

Celkem vícepráce

103 814.00 Kč

Zhotovitel

Technický

