

číslo dodatku č. 1 objednatele:

891 /OÚR/D1/17

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby číslo 17031**

**„Rekonstrukce střechy SD RENETA”**

(číslo smlouvy objednatele: 615/OSRM/2017)

### Článek I

#### Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního odboru  
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR  
Ing. Jana Sikora, referentka oddělení investic OÚR  
Mgr. Marek Vlachopoulos, referent oddělení investic OÚR

ID datové schránky:

7zhh6tn

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:

20028-1721604319/0800

IČO:

00297488

DIČ:

CZ00297488

Zhotovitel: **VDS, spol. s.r.o.**  
se sídlem: Kotková 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 2957

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Marek Dawid – jednatel společnosti  
- ve věcech technických: Marek Dawid  
- ve věcech stavby: Ing. Barbara Stýblová, stavbyvedoucí  
Ing. Tadeáš Prirbula, zástupce stavbyvedoucího

ID datové schránky:

hd99x9b

Bankovní spojení:

Česká spořitelna

Číslo účtu:

1666770399/0800

IČO:

451 94 980

DIČ:

CZ45194980

dále také obecně „smluvní strany“.

## **Část B**

### **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (číslo objednatele 615/OSRM/2017) - „Rekonstrukce střechy SD RENETA“ (dále jen „původní smlouva“).

## **Část C**

### **Změna obsahu původní smlouvy**

#### **Změna č. 1**

Z důvodu organizační změny na straně objednatele se mění v čl. I. Smluvní strany původní smlouvy oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických:

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov- Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce  
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  
- ve věcech technických: Ing. arch. Karel Mokroš, odboru územního rozvoje  
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR  
Ing. Jana Sikora, referentka oddělení investic OÚR  
Mgr. Marek Vlachopoulos, referent oddělení investic OÚR

#### **Změna č. 2**

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce - odečet části výměry položky za montáž a demontáž lešení, odečet položek týkajících se oprav atikových konstrukcí v rozsahu dle položkového rozpočtu méněprací, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

#### **Změna č. 3**

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce – navýšení rozsahu výměr položek za přesun a uložení stavebního odpadu, navýšení rozsahu položek tepelné izolace v rozsahu dle položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací, který je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

#### **Změna č. 4**

Mění se ustanovení Článek VII – „Cena díla podle závazného rozpočtu“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/198/OSRM/17 „Rekonstrukce střechy SD RENETA“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 25. 10. 2017, č. usnesení 3768/75RM/2017 o snížení ceny díla o -89.432,55 Kč bez DPH (-108.213,39 Kč vč. DPH) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 85.836,02 Kč bez DPH (103.861,58 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 615/OSRM/2017	2.484.189,69 Kč	521.679,83 Kč	3.005.869,52 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-89.432,55 Kč	-18.780,84 Kč	-108.213,39 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	85.836,02 Kč	18.025,56 Kč	103.861,58 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	<b>2.480.593,16 Kč</b>	<b>520.924,55 Kč</b>	<b>3.001.517,71 Kč</b>

### Změna č. 5

Termín plnění se z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek prodlužuje o 24 kalendářních dnů a čl. VI – Termín plnění, odst. 1, původní smlouvy zní nově takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději **do 84 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště**. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.

### Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 25. 10. 2017, č. usnesení 3768/75RM/2017.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 22. 8. 2017 v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí. Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě vyhotovení.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejněním prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Přílohy:           č. 1 položkový rozpočet méněprací  
                  č. 2 položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

Havířov 14. 11. 2017

Ostrava 14. 11. 2017

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

Vz.. Bc. Josef Bělíca

.....  
Ing. Karel Šlachta  
náměstek primátorky

.....  
Marek Dawid  
jednatel společnosti

*Za správnost: Ing. Jana Sikora, referentka oddělení investic, odboru územního rozvoje  
Havířov dne: 16. 11. 2017*