

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1475/2017

"APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19 - 7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

AVE - servis, spol. s r.o.

se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

IČO: 608 75 585

DIČ: CZ60875585

osoba oprávněná podepsat dodatek: Miroslav Doležel, jednatel

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2109265474/2700

evidence: KS v ČB C/4175

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.08.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1475/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

stavbu "APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec" (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle analogicky § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce a upravuje výše DPH tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 114.928,70 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	3.186.118,68 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle analogicky § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	180.994,- Kč
Cena méněprací bez DPH	81.056,-Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	3.286.056,68 Kč
DPH 15 %	492.908,50 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	3.778.965,18 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 1
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1924/17/RK ze dne 17.10.2017.

V Liberci dne 14.11.2017
Budějovicích dne 8.11.2017

V Č.

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmána Libereckého kraje

.....
Miroslav Doležel - jednatel