



---

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-1615/2016, čís. zhotovitele 16010/16

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“

ISPROFOND: 5533520002

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-1615/2016**

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“**  
založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 23.3.2016 podle ust. § 2716 a násl. zákona č.  
89/2012 Sb., Občanský zákoník :

**Společník 1 (vedoucí společník):**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Jiří Molák** – jednatel společnosti

**Ing. Josef Naništa**, jednatel společnosti

**Ing. Karel Pukl**, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **16010 /16**

a

**Společník 2:**

**SUDOP PRAHA, a.s.**

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25 79 33 49, DIČ: CZ25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

*(který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)*

*(dále jen „Zhotovitel“)*

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu „**Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č. Třebová“** (založené společenskou smlouvou ze dne 23.3.2016 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 5 na změně obsahu Smlouvy (a tím i její přílohy č. 4 a 5 Smlouvy) tak, jak je uvedeno dále:

V rámci zpracování přípravné dokumentace stavby „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ byl ze strany objednatele vznesen požadavek na zahrnutí střední části olomouckého zhlaví odjezdové skupiny žst. Česká Třebová do rekonstrukce stanice.

Dne 19.9.2017 proběhlo příslušné věci jednání mezi objednatelem (SŽDC O6, SŽDC SSV, OŘ Hradec Králové) a zhotovitelem přípravné dokumentace, na kterém bylo ze strany objednatele rozhodnuto o rozšíření přípravné dokumentace o uvedenou rekonstrukci střední části olomouckého zhlaví odjezdové skupiny v žst. Česká Třebová. Uvedené dodatečné práce v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nemění celkovou povahu zakázky a jejich hodnota činí po započtení všech dosavadních změn 2,84% původní hodnoty zakázky.

**1.** Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu díla o shora zmíněné práce, tj.:

- rekonstrukce střední části olomouckého zhlaví odjezdové skupiny y žst. Česká Třebová  
Současně se o cenu těchto nově zařazených prací příslušně zvyšuje i celková cena za dílo (a rovněž cena 2. dílčí fakturace) :

původní cena díla celkem: ..... 47.887.000,- Kč (bez DPH)

cena prací zařazených tímto dodatkem č. 5 smlouvy: + 775.300,- Kč (bez DPH)

celková cena díla nově: ..... 48.662.300,- Kč (bez DPH)

Uvedené změny jsou rovněž zapracovány do Přílohy č. 4 „Rozpis ceny díla“. Novelizovaná podoba této Přílohy č. 4 SOD je připojena v příloze tohoto dodatku.

## 2. V ČI. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- v odst. 5.13 smlouvy se ruší text Přílohy č. 4 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Příloha č. 4 Rozpis ceny díla - nové znění platné ke dni účinnosti Dodatku č. 5

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni účinnosti Dodatku č. 5

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. E617-S-1615/2016, čís. zhotovitele 16010/16 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Zhotovitel rovněž 2 (dvě) vyhotovení.

5. Přílohou dodatku č. 5 a nedílnou součástí smlouvy jsou novelizované Přílohy č. 4 a 5.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 ke smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 14.11.2017

V Brně dne 25.10.2017

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + PD „Modernizace ŽU Č.Třebová“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Jiří Molák**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.



Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku. Lože			
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			
6.	průvodní zpráva			
7.	souhrnná technická zpráva			
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			
10.	požární zpráva			
11.	energetické výpočty			
12.	dokumentace protikorozních opatření			
13.	návrh dopravních opatření			
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			
15.	situace Stavby			
16.	dokumentace technologické části Stavby			
17.	dokumentace stavební části			
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby			
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby			
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			

21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			
22.	dokladová část, IČ			
23.	geodetická dokumentace			
24.	pyrotechnický průzkum			
<b>Celkem</b>				<b>48.662.300,- Kč</b>

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
25.		0	0,- Kč	0,- Kč
<b>Celkem</b>				<b>0,- Kč</b>

### ▪ Cena Díla:

<i><b>Cena Díla (bez DPH)</b></i>	<i><b>Výše DPH</b></i>	<i><b>Cena Díla (s DPH)</b></i>
<b><u>48.662.300,- Kč</u></b>	<b><u>10.219.083,- Kč</u></b>	<b><u>58.881.383,- Kč</u></b>
<b><u>Z toho</u></b>		
<b><u>Záměr projektu</u></b> <b><u>170.000,- Kč</u></b>	<b><u>35.700,- Kč</u></b>	<b><u>205.700,- Kč</u></b>
<b><u>Přípravná dokumentace</u></b> <b><u>48.492.300,- Kč</u></b>	<b><u>10.183.383,- Kč</u></b>	<b><u>58.675.683,- Kč</u></b>

### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<i><b>Specifikace položky</b></i>	<i><b>Cena položky (bez DPH)</b></i>	<i><b>Cena položky (s DPH)</b></i>
<b><u>1. Dílčí etapa</u></b>		
<b><u>2. Dílčí etapa</u></b>		
<b><u>3. Dílčí etapa – konečné plnění</u></b>		
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>48.662.300,- Kč</u></b>	<b><u>58.881.383,- Kč</u></b>



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 13 měsíců od podpisu Smlouvy</b> (1.dílčí fakturace – 38,6% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provedení a vyhodnocení geotechnických pyrotechnických a ostatních průzkumů</li><li>• Provedení místních šetření</li><li>• Uzavření technického řešení</li><li>• Projednání ZP s objednatelem</li><li>• Podání oznámení dle zák. č. 100/2001 Sb.</li><li>• <b>Zpracování ZP</b></li></ul>	Podání oznámení dle zákona č 100/2001 Sb. <b>Odevzdání ZP</b> (předávací protokol k 1. Dílčí etapě)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 1 měsíce od pokynu objednatele<sup>1</sup></b> (2. dílčí fakturace – 31,5% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dodatečné práce- rekonstrukce střední části olomouckého zhlaví odjezdové skupiny žst. Česká Třebová</b></li><li>• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování</li></ul>	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování
<b>3. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u></b>	<b>do 2 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy</b> (konečná fakturace – 29,9% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zajištění a projednání oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.,</li><li>• Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání a zpracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání žádosti o vydání územní ho rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb.</li></ul>	Předávací protokol o vydání závěru zjišťovacího řízení Protokol o předání komplet. zpracované PD vč. projednání a zpracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. předání kopie návrhu na zahájení územního řízení (žádosti o vydání územní ho rozhodnutí), potvrzené příslušným stavebním úřadem

<sup>1</sup> Plnění 2. dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatele k zahájení prací na zpracování PD