

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. OLP/3667/2016

„Významné aleje Libereckého kraje – Duby na hrázi v oboře“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Bc. Petr Zvědělík

se sídlem Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava

IČO: 12159859

DIČ: CZ6304251822

osoba oprávněná podepsat dodatek: Petr Zvědělík

bankovní spojení: KB Jihlava

číslo účtu: 194656660237/0100

evidence:

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2017 smlouvu o dílo č. OLP/3667/2016, jejímž předmětem je stabilizace a ošetření dřevin v aleji, která se nachází na pozemku p. č. 2353/2 v k. ú. Lomnice nad Popelkou (dále jen „smlouva“).

2. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“).
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že po posouzení aktuálního zdravotního stavu stromu č. 11 během realizace ošetření byla kromě navržené obvodové redukce instalována ještě statická vazba jako preventivní opatření proti možnému rozlomení kmene. Z tohoto důvodu a na základě doporučení technického dozoru investora převzal objednatel dílo dne 27. 10. 2017.
5. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1.210 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	65.200 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH	1.000 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH	66.200 Kč
DPH	13.902 Kč
Cena díla po připočtení ceny dodatečných prací včetně DPH	80.102 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) změna závazku ze smlouvy, 2) položkový rozpočet.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní

objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2093/17/RK ze dne 7. 11. 2017.

V Liberci dne 16. 11. 2017

V Jihlavě dne 10. 11. 2017

.....

Marek Pieter
náměstek hejtmána

.....

Petr Zvědělík