

# ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

v souladu s § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona

v rámci veřejné zakázky

## „Významné aleje Libereckého kraje, část 1 – Duby na hrázi v oboře“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje pisemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Významné aleje Libereckého kraje, část 1 – Duby na hrázi v oboře“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace prací bylo nutné provést změnu v rozsahu ošetření dřevin – konkrétně stromu č. 11, jejíž potřeba vznikla na základě skutečného plnění. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

#### **Strom č. 11**

#### Odůvodnění víceprací

Po posouzení aktuálního zdravotního stavu stromu č. 11 během realizace ošetření byla kromě navržené obvodové redukce instalována ještě statická vazba jako preventivní opatření proti možnému rozlomení kmene.

#### Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Přidání 1 statické vazby navyšuje rozpočtovou položku o 1.000 Kč bez DPH z původní částky 2.500 Kč bez DPH na novou částku 3.500 Kč bez DPH.

číslo stromu	taxon	průměr kmene	výška	šířka koruny	plocha koruny	pařez	technologie	cena za řez hlavní zásah	cena celkem
11	dub letní (Quercus robur)	81	24	10	240	111	RO40 + 1xVS-P	3 500 Kč	3 500 Kč

▪ Cena víceprací bez DPH	1 000,00 Kč
▪ Cena méněprací bez DPH	- 0,00 Kč
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	1 000,00 Kč
▪ Absolutní hodnota změny v % (max 15% dle §222 odst. 4)	1,53 %
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona	1 000,00 Kč
▪ DPH 21%	210,00 Kč

Potvrzení změnového listu zástupci smluvních stran a technického dozoru prací je přílohou tohoto dokumentu.