

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o. , Petrovická 208, Ústí nad Labem - Božtěšice	
Investor:	Statutární město Ústí nad Labem Městský obvod Ústí nad Labem – město Velká Hradební 8 A, Ústí nad Labem	Datum: 9.10.2017
Techn. dozor stavebníka :	POCHL s.r.o. Gen. Píky 1983/41, Kladno	

Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutiši 7, Ústí nad Labem

Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Odkazy	na specifikaci:	Změnový list č. 2
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Oceněné a doplněné výkazy výměr v příloze
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny:**Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutiši 7, Ústí nad Labem Labem**

Počet připojených listů specifikací: ----

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Statutární město Ústí nad Labem**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

Stanovisko objednatele / investora:*Místos
městského obvod*

Změny odpovídají požadavkům při realizaci.

Příloha:

- 1) Vícepráce II – položkový rozpočet
- 2) Soupis méněprací II

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	JKNstavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutiši 7, Ústí nad Labem Labem</p> <p>Vícepráce :</p> <p>1) Soupis – položkový rozpočet prací na objektu ... 46.350,33 bez DPH</p> <p>Méněpráce :</p> <p>1) Neprovedené práce – soupis z oceněného výkazu ... - 112.474,59 bez DPH</p>		

Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : 112.474,59 Kč	Cena víceprací bez DPH : 46.350,33 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : -66.124,26 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Nemění se.</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele: [REDACTED] TOSTAVOSTA obvodu Ústí n. L. - město (1) Datum: 13. 11. 2017	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED] [Logo] Příbor IČO: [REDACTED] Datum: 9. 10. 2017

Za Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem - město

Ověřil: [REDACTED]

Schválil: [REDACTED]

TOSTAVOSTA
obvodu Ústí n. L. - město
(1)

Položkový rozpočet

Zakázka: Vícepráce V Kutišti 7

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **JKNstavby s.r.o.** IČ: **28745400**
Petrovická 208 DIČ: **CZ28745400**
403 40 Ústí nad Labem

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 413,33
PSV	4 937,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	46 350,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	46 350,33 CZK
Základní DPH	21 %	9 733,57 CZK
Zaokrouhlení		0,13 CZK

Cena celkem s DPH 56 084,03 CZK

v


Ústí n.L.

dne

9.10.2017


 Pět
 k

Za zhotovitele



Za objednatele

Starosta
obvodu Ústí n.L., město
(1)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			651,70
5	Komunikace	HSV			2 007,72
61	Upravy povrchů vnější	HSV			5 412,92
90	Přípočty	HSV			7 788,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 895,50
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			11 017,50
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 052,99
97	Prorážení otvorů	HSV			3 587,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 937,00
Cena celkem					46 350,33

Položkový rozpočet

S:	Vícepráce V Kutišti 7
----	-----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				651,70
	1 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,98000	665,00	651,70
Díl:	5	Komunikace				2 007,72
	2 596811111RT3	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových 30/30/4,5 cm	m2	5,07000	396,00	2 007,72
Díl:	61	Upravy povrchů vnější				5 412,92
	3 59227002R	Deska žlabová betonová 60x247 mm přírodní	kus	47,00000	48,60	2 284,20
	4 59246000R	Dlažba BETONOVÁ šedá 40x40x5 cm, včetně montáže	m2	6,04000	518,00	3 128,72
Díl:	90	Přípočty				7 788,00
	5 909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	6,00000	298,00	1 788,00
	6	Statické zajištění dle návodu statika	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				3 895,50
	7 916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	21,00000	185,50	3 895,50
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				11 017,50
	8 935112112R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek	m	32,50000	339,00	11 017,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				7 052,99
	9 965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny nad 20 cm	m3	6,69800	1 053,00	7 052,99
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 587,00
	10 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, včetně nakládání	t	5,00000	195,00	975,00
	11 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	45,00000	11,00	495,00
	12 979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	5,00000	205,00	1 025,00
	13 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,00000	195,00	975,00
	14 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,00000	23,40	117,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				4 937,00
	15 767896920R00	Úprava ocelových dvoukřídlicích dveří	kpl	1,00000	4 937,00	4 937,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutůš 7, Ústí nad Labem Labem - Fakturace č. 3

Objekt:

1 - Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutůš 7, Ústí nad Labem Labem

Soupis: **Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutůš 7, Ústí nad Labem Labem -**

Celkový soupis méněprací

Místo:

Datum: 09.10.2017

Zadavatel: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Projektant: CERTIGO s.r.o.

Uchazeč: JKStavby s.r.o.

č.ř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 841 055,92	

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

č.ř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Zbyvá k fakturaci	Fakturace č. 1	Fakturace č. 2	Fakturace č. 3	Méněprací celkem
1	K	113106121	Rozevrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemísťením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenniva nebo žvirce a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	14,300	60,00	858,00	CS ÚRS 2015 02	14,300	0,000	0,000	0,000	858,000
3	K	132212101	Montáž zaplavených i nezaplavených rýh šířky do 500 mm různými různými nebo pneumatickým náhadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horních ř.ř. 3	m3	7,152	490,00	3 504,48	CS ÚRS 2015 02	7,152	0,000	0,000	0,000	3 504,480
4	K	32212109	Houbení zaplavených i nezaplavených rýh šířky do 600 mm různými nebo pneumatickým náhadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horních ř.ř. 3 třípaletek k cestám za nepřítomnosti horniny ř.ř. 3	m3	7,152	175,00	1 251,60	CS ÚRS 2015 02	7,152	0,000	0,000	0,000	1 251,600
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklým dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny ř.ř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,862	489,00	1 399,52	CS ÚRS 2015 02	2,862	0,000	0,000	0,000	1 399,520
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	2,862	200,00	572,40	CS ÚRS 2015 02	2,862	0,000	0,000	0,000	572,400
7	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	5,438	245,00	1 332,31	CS ÚRS 2015 02	5,438	0,000	0,000	0,000	1 332,310
8	K	174101101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztluštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchlo výkopkách	m3	4,290	789,00	3 384,81	CS ÚRS 2015 02	4,290	0,000	0,000	0,000	3 384,810
9	K	x8455	Rozbití betonu žebříku	m	13,000	98,00	1 274,00		13,000	0,000	0,000	0,000	1 274,000
11	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do šetrnou tl. dlaždic 50 mm	m2	30,950	396,00	12 256,20	CS ÚRS 2015 02	30,950	0,000	0,000	0,000	12 256,200
12	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu	m	63,900	248,00	15 847,20	CS ÚRS 2015 02	63,900	0,000	0,000	0,000	15 847,200
13	M	592127110	odrubání betonový zahradní dílka 1m	kus	70,000	52,00	3 640,00	CS ÚRS 2015 02	70,000	0,000	0,000	0,000	3 640,000
14	K	935111111	Osazení betonového příkopového žebříku s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kamenniva těženého nebo štěrkopísku z betonových tvárnice šířky do 500 mm	m	63,900	339,00	21 662,10	CS ÚRS 2015 02	63,900	0,000	0,000	0,000	21 662,100
15	M	592156	Zlábok betonu	m	65,178	219,00	14 273,98		65,178	0,000	0,000	0,000	14 273,980
20	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upravených vložení do podkladní omítky nebo příbílím zvěšovací samolepící (APU listy)	m	157,420	15,00	2 361,30	CS ÚRS 2015 02	157,420	0,000	0,000	0,000	2 361,300
21	M	590314730	profil okerní zvěšovací s skleninou	m	165,291	25,00	4 132,28	CS ÚRS 2015 02	165,291	0,000	0,000	0,000	4 132,280
22	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkvynu výplní otvorů a vyškřep ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	80,703	13,00	1 049,14	CS ÚRS 2015 02	80,703	0,000	0,000	0,000	1 049,140
45	K	6222320201	Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně čitelnosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	384,782	60,00	23 086,92	CS ÚRS 2015 02	192,782	0,000	0,000	0,000	11 566,520
68	K	K001	VENTILÁTOR - demontáž-dodávka a montáž nového včetně prodloužení mřížky	kus	2,000	1 900,00	3 800,00		0,000	2,000	500,000	0,000	3 300,000
69	K	K002	ODVĚTRÁKOVACÍ MŘÍŽKA - demontáž-dodávka nové mřížky	kus	13,000	289,00	3 757,00		0,000	13,000	325,000	0,000	3 432,000
71	K	K004	Ořezák vlníky - demontáž	kus	3,000	780,00	2 340,00		0,000	0,000	3,000	750,000	1 590,000
73	K	K006	REKLAMNÍ POUZÍTAČ - demontáž-zpětná montáž	kus	2,000	590,00	1 180,00		1,500	0,000	0,500	285,000	885,000
74	K	K007	KABELOVÉ VEDEBNÍ umístění do chráněný a věst pod novým ETICS	m	21,700	105,00	2 278,50		0,000	0,000	0,000	21,700	1 085,000

84 306,85

826 155,27

1 841 055,92

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava								
76	K	K008	ELEKTRO SKŘÍŇ - dodávka a montáž nových dvířek, ocelové pozinkované	kus	1,000	2 750,00	2 750,00		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 750,000
80	K	K012	VĚTRACÍ MŘÍŽKA DN 100- dodávka a montáž	kus	76,000	72,00	5 472,00		38,000	0,000	0,000	38,000	2 736,000	0,000	0,000	2 736,000
87	K	977151118	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkládky, dlažeb, keramie) průměru přes 90 do 100 mm	m	22,800	489,00	11 149,20	CS ÚřS 2015 02	22,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11 149,200
88	K	978015321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších bloch s vyřazením spár a s očistením zdiva stupně čístenosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %	m2	384,782	60,00	23 086,92	CS ÚřS 2015 02	192,782	0,000	0,000	0,000	0,000	192,000	11 520,000	11 566,920
89	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch s vyřazením spár a s očistením zdiva stupně čístenosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	27,300	60,00	1 638,00	CS ÚřS 2015 02	27,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 638,000
108	K	x96	Výpravení původních asfaltových pásů - dle potřeby	m2	263,205	15,00	3 948,08		263,205	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 948,080
123	K	x5444	Výměna původního prkenného bednění z 20%	m2	263,205	39,00	10 265,00		263,205	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10 265,000
165	M	597623	záhl	m	4,620	175,00	808,50		0,158	0,000	0,000	0,000	0,000	4,462	780,850	27,650
							1 363 754,243	228 420,351	94 033,705				154 847,590			

Změnový list č. 1 - ZELENE POLOŽKY
Změnový list č. 2 - OSTATNI POLOŽKY

-42 373,00 Kč
-112 474,59 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revizitalize nebytového domu na adrese V Kutíši 7, Ústí nad Labem Labem - Fakturace č. 3

Objekt:

1 - Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutíši 7, Ústí nad Labem Labem

Soupis:

Revitalizace nebytového domu na adrese V Kutíši 7, Ústí nad Labem Labem -

Celkový soupis méněprací

KSO: 801 46

Místo:

CC-CZ: 09.10.2017

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

Datum:

IČ:

D/IČ:

Uchazeč:

JIKHrabky s.r.o.

IČ: 28745400

D/IČ: CZ28745400

Projektant:

CERTIGO s.r.o

IČ:

D/IČ:

Poznámka: Přesou, ze cenou výkaz výměr dny vypracovan s nejvyšší pečí, je na výrazem odpovědnosti nautzejnino

Zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně opravit či
doplňit pološku

Cena bez DPH

154 847,59

DPH základní
střížná

#ODKAZI
#ODKAZI

Základ daně

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
154 847,59
23 227,14

Cena s DPH

v CZK

178 074,73