

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM28449/2017-504

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka)
Tel.:
Email:

2. Zhotovitel:

STAVOS VIDČE s.r.o.

Sídlo: Hlavní 14, Zubří, 756 54
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, v oddílu C, vložce 24503
Zastoupený: Alešem Mičkalem
IČO: 25883658
DIČ: CZ25883658
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):
Tel.:
Email:

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. PM28449/2017-504 pro provedení zakázky „**Bratřejovka, Vizovice, oprava stupňů**“.

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 31.5.2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele PM28449/2017-504, číslo smlouvy zhotovitele: 6/2017(dále jen „*smlouva o dílo*“).
2. Zhotovitel požádal o změnu ceny z důvodu většího rozsahu prací z důvodu nepředpokládaného stavu konstrukcí zjištěného po odkrytí nánosů a odstranění náletových dřevin při realizaci stavby. Prohlídka je zapsaná ve Stavebním deníku dne 23.10.2017 a odsouhlasená technickým dozorem stavebníka.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

Článek IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní takto:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo: 3.889.952,- Kč
Vícepráce bez DPH: 489.041,- Kč
Celková cena díla bez DPH: 4.378.993,- Kč
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p. je současně povinen v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz dodatku včetně megadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 sb., o registraci smluv. Zveřejnění dodatku č.1 a megadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p..
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový rozpočet.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne:

V Zubří dne: 23. 10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
STAVOS VIDČE s.r.o.
Aleš Mičkal
jednatel