

DODATEK č. 3
k smlouvě o dílo č. 44-2-951/16/HB
uzavřené dne 01. 08. 2016

I. smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451,

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

a

Ing. Peter Viazanička

IČO: 47840308

DIČ: CZ [REDAKCE]

sídlo: Černá Voda 43, 790 54

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI., odst. 2, smlouvy o dílo č. 44-2-951/16/HB, ze dne 01. 08. 2016 a dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 44-2-951/16/HB uzavřené dne 28. 08. 2017 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Ztracený potok (Polka) v km 0,000-3,000“, evidenční číslo zakázky S951/2016/019, a to dle projektové dokumentace Polka (Ztracený potok) v km 0,000-3,000, vypracované projekční firmou Lesprojekt Krnov, spol. s r. o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov.

II. Předmět dodatku

- 1) Tímto dodatkem se specifikují vyvolané/dohodnuté změny rozpracovaných částí díla, proveditelné na základě dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 44-2-951/16/HB uzavřené dne 28. 08. 2017, které budou objednatelem uhrazeny na základě zhotovitelem vystavené faktury.
- 2) Dohodnuté změny rozpracovaných částí díla v rámci stavebního objektu SO 02 neinvestice (oprava):
- závěrné prahy příčných objektů v ř. km 2,290 – 2,424 (práh č. 175, 176, 178, 179 a 180) budou provedeny jako jednoduché.

Cena za provedení dohodnutých změn za SO 02 bez DPH:
(SO 02 Úprava dřevěných prahů v km 0,750-2,750)

27.540,60 Kč

Cena za provedení výše uvedených změn je strukturována dle položkového rozpočtu „SO 02 - OPR Úprava dřevěných prahů v km 0,750-2,750 (Dodatek č. 3)“, který je přílohou tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

- 3) Důvodem pro provedení změny bylo zjištění výskytu skalního podloží v místě založení závěrných prahů příčných objektů, při provádění výkopových prací.

III. závěrečná ustanovení


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Frýdku-Místku dne: 12. 11. 2012
Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

V Černé Vodě dne:
Za zhotovitele



Ing. Miroslav Kananek
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

Ing. Peter Viazanička
soukromý podnikatel



Příloha:

- 1) Položkový rozpočet SO 02 - OPR Úprava dřevěných prahů v km 0,750-2,750 (Dodatek č. 3)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ztracený potok (Potka) v km 0,000-3,000
 Objekt: SO 02 - OPR Úprava dřevěných prahů v km 0,750-2,750 (Dodatek č.3)

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.
 Zhotovitel: Ing. Peter Viazanička
 Místo: Vápenná

Zpracoval:
 Datum: 10.10.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Marná část celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
4 Vodohorné konstrukce										
1312		467951130	Práh dřevěný, jednoduchý z kusu dřeva nad 200 do 400 mm	m	30,000	918,02	3 712,80	23 827,80	27 540,60	2,410
Výpočet ceny: $350,00 \times (1,147 \times 701,80 / 607 \times 796,00) = 918,02 \text{ Kč}$ *VCP - OPRAVY 6 "práh č. 175 - délka 6,000 6 "práh č. 176 - délka 6,000 6 "práh č. 178 - délka 6,000 6 "práh č. 179 - délka 6,000 6 "práh č. 180 - délka 6,000 Součet 30,000										
							3 712,80	23 827,80	27 540,60	2,410
							3 712,80	23 827,80	27 540,60	2,410

Celkem

3 712,80 23 827,80 27 540,60 2,410

