

Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo dodatku:

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PMO52846/2017-504

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Objednatel:

#### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo:	Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen:	MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ:	708 90 013
DIČ:	CZ70890013
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
Zástupce ve věcech technických (TDI):	██
Tel:	██

### 2. Zhotovitel:

#### **Paleso, s.r.o.**

Sídlo:	Ostrožská Nová Ves 772, PSČ 687 22
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddílu C, vložce 70239
Zastoupený:	Bc. Davidem Kusákem, jednatelem
IČ:	29276276
DIČ:	CZ29276276
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
Zástupce ve věcech technických:	██
Tel:	██
Email:	██

## I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III Doba a místo plnění díla ze smlouvy o dílo č. **PMO52846/2017-504** ze dne 20. 9. 2017, jejímž předmětem je provedení realizace stavby „Trňák, Lubná km 4,400 – 5,730 a Selešovice – soutok s Kotojedkou – oprava opevnění a odstranění násosů“. Smluvní strany se dohodly na změně původně smluveného termínu dokončení díla.
2. Vzhledem k tomu, že k podpisu smlouvy došlo až 20. 9. 2017 a k předání staveniště 26. 9. 2017, je nutné posunout ve smlouvě o dílo dohodnutý termín dokončení díla, který byl dle podmínek výběrového řízení 15. 11. 2017. Termín zahájení provádění díla měl být dle smlouvy o dílo 15. 8. 2017. Z výše uvedeného důvodu a z důvodu, že obsahem díla jsou technologické práce, které potřebují vhodné klimatické podmínky, se prodlužuje termín dokončení díla na 30. 4. 2018.
3. Čl. III odstavec 1 smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a nově zní takto:  
Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:	15. 8. 2017
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:	30. 4. 2018

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem smlouvy č. 1 nedotčené.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.

V Brně dne:

V Ostrožské Nové Vsi dne: 30.10.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitele

.....  
Paleso, s.r.o  
Bc. David Kusák  
jednatel