



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 12. 7. 2017

I.

Smluvní strany:

Zhotovitel:



Jméno: **KONSTRUKT s.r.o.,**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 23809
U Okresního živnostenského- Okresního úřadu Hradec Králové,
ev. Č. 501044-004151
Zastoupený: p. Jiří Dražka, jednatel společnosti
Sídlo: Hradec Králové, Pražská třída 800, 500 04
Doručovací adresa: Hradec Králové, Za Škodovkou 67, 500 04
IČ: 27519911
DIČ: CZ27519911
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 


(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Danielem Jeřábkem, pověřeným řízením
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

kontaktní osoba: 


(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

**uzavřeli níže uvedeného dne tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2017:**

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2017 smlouvu o dílo (číslo smlouvy zhotovitele 8/2017), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele

dílo, a to „Oprava přístřešků nad podchody v Hradci Králové“ v rozsahu určeném výběrovém řízením objednatele č. 117061 na stejnojmennou veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba rozšíření předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Dále byla zhotovitelem písemně oznámena skutečnost, že zvýšená výměra oprav, tzn. předmětných víceprací, bude mít dopad na termín dokončení díla, na základě čehož zhotovitel písemně požádal objednatele o posunutí termínu dokončení do 15. 12. 2017.

III.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla vyplývající z předmětných změnových listů (rozpočtů), tj. na jejím navýšení o celkem 100.995,49 Kč bez DPH, tj. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla činí bez DPH 3.670.995,49 Kč.***

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 3 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na posunutí termínu provedení díla, tj. článek IV. odst. 2 věta první předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): **15. 12. 2017***

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 9. 11. 2017

V Hradci Králové dne 9. 11. 2017

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....

Jiří Dražka
Jednatel společnosti
KONSTRUKT s.r.o., Hradec Králové

.....

Ing. Daniel Jeřábek
pověřený řízením
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ