

Číslo smlouvy o dílo -- objednatel: 0387/2017

Číslo smlouvy o dílo -- zhotovitel: S18-035-0031

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo

Článek 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických: Josef Šťastný, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**
Adresa: Jahodová 60, 602 00 Brno
Zastoupena: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín, na základě plné moci
Magda Dušková, technik odd. přípravy a kalkul., na základě plné moci
• ve věcech technických: Ing. David Kubíček, stavbyvedoucí
Martin Kopal, stavbyvedoucí
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB a.s., exp.: České Budějovice
Číslo účtu: 212269343/0300
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Regenerace sídliště Vsetín – Luh, 3. etapa
DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ ZADAVATELE	MUVS-- S 4032/2017

Článek 2.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12.07.2017 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0387/2017, číslo smlouvy zhotovitele S18-035-0031, dále jen „smlouva o dílo“, jejímž předmětem je realizace stavby „**Regenerace sídliště Vsetín – Luh, 3. etapa**“, na kterou zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku.
2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se „smlouva o dílo“ z důvodu nutnosti snížit rozsah díla o stavební práce a dodávky, mění takto:
 - a) Za dosavadní znění článku II., tj. Předmět smlouvy, se doplňuje bod č. 7, jehož ustanovení je uvedeno zde:

*7. Dle **Dodatku č. 1** ke smlouvě o dílo se předmět díla snižuje o stavební práce a dodávky blíže vymezené v příloze č. 1 k tomuto dodatku.*

- b) Článek IV. Cena díla, odstavec 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II „smlouvy o dílo“ mění takto (úprava tabulky):

	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celková (Kč)
Cena celkem dle původní SoD	5 565 162,00	1 168 684,00	6 733 846,00
Úprava dle Dodatku č. 1 ke SoD	-449 320,00	-94 357,00	-543 677,00
Cena dle SoD včetně dodatku č. 1 celkem	5 115 842,00	1 074 327,00	6 190 169,00

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 ke „smlouvě o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel tímto uděluje městu Vsetín souhlas se zveřejněním této smlouvy, včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
5. Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednatel provede uveřejnění tohoto dodatku na své náklady.

6. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

7 Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 61. schůzi Rady města Vsetín, konané dne 9. listopadu 2017, pod číslem usnesení 29/61/RM/2017.

Příloha:

Číslo 1 – oceněný soupis méněprací Regenerace sídliště Vsetín – Luh, 3. etapa

Ve Vsetíně, dne 10-11-2017


Za objednatele:

Město Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Růžička
starosta města



Ve Valašském Meziříčí, dne

Za zhotovitele:



SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Magda Dušková, technik odd. přípravy a
kalkul.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **RS/Luh/3** **Regenerace sídliště Vsetín-Luh, 3. etapa**

Objekt: **SO 101** **Stavební úpravy místních komunikací**

Rozpočet: **1** **Stavební úpravy místních komunikací**

Objednatel: **Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín**

IČO: 304450

DIČ: CZ00304450

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., Husova 1514, 757 01**
Valašské Meziříčí

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-449 320,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-449 320,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-449 320,25 CZK
Základní DPH	21 %	-94 357,00 CZK
Zaokrouhlení		0,25 CZK

Cena celkem s DPH

-543 677,00 CZK

v

dne

13.11.2017



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-19 531,63	4
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-30 105,89	7
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			-1 953,43	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			-56 633,14	13
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-297 498,05	66
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-11 012,55	2
999	Poplatky za skládky	PSU			-235,07	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-32 350,49	7
Cena celkem					-449 320,25	100

Položkový rozpočet

S:	RS/Luh/3	Regenerace sídliště Vsetín-Luh, 3. etapa
O:	SO 101	Stavební úpravy místních komunikací
R:	1	Stavební úpravy místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				-19 531,63
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	M2	-229,15200	37,10	-8 501,54
		-229,15200		-229,152		
2	113107430R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl.30 cm	m2	-229,15200	20,82	-4 770,94
		Položka pořadí 1 : -229,15200		-229,152		
3	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	-4,68000	184,52	-863,55
		překop pro napojení UV 2 : -5,85*0,8		-4,68		
4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových	M	-78,86000	68,42	-5 395,60
		Chodník CH 8 : -78,86		-78,86		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				-30 105,89
5	564801111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	M2	-75,24000	28,30	-2 129,29
		-75,24		-75,24		
6	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	-201,27000	90,11	-18 136,44
		-201,27		-201,27		
7	564851114R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	M2	-76,25000	117,00	-8 921,25
		-76,25		-76,25		
8	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	-1,87200	490,87	-918,91
		překop ul. Tichá pro napojení UV 2 : -4,68*0,2*2		-1,872		
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				-1 953,43
9	572952111R00	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	M2	-4,68000	417,40	-1 953,43
		překop ul. Tichá pro napojení UV 2 : -5,85*0,8		-4,68		
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-56 633,14
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-187,55550	165,79	-31 094,83
		-187,5555		-187,5555		
11	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	-196,93328	129,68	-25 538,31
		-187,5555*1,05		-196,93328		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-297 498,05
12	916991112R00	Přikopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,15 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m	M	-39,44000	219,33	-8 650,38
		Žlaby, rigoly, krajníky nebo obrubníky z betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy v přímce nebo v oblouku o poloměru přes 20 m, průřezových ploch přes 0,10 do 0,15 m2				
		Přídlažba kolem asfaltových ploch MK, park. Tichá : -39,44		-39,44		
13	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-858,58300	257,08	-220 724,52
		-858,583		-858,583		
14	592162117R	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	-82,82400	43,38	-3 592,91
		beton přídlažba : -39,44/0,5*1,05		-82,824		
15	59217410R	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	kus	-901,51215	71,58	-64 530,24
		-858,583*1,05		-901,51215		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-11 012,55
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-358,94897	30,68	-11 012,55
Díl: 999		Poplatky za skládky				-235,07
17	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	-1,02960	228,31	-235,07

Položkový rozpočet

S:	RS/Luh/3	Regenerace sídliště Vsetín-Luh, 3. etapa
O:	SO 101	Stavební úpravy místních komunikací
R:	1	Stavební úpravy místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Dem.hmotnost položky pořadí 3 : -1,02960		-1,0296		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-32 350,49
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-227,81188	102,74	-23 405,39
		Dem.hmotnost položky pořadí 1 : -58,43376		-58,43376		
		Dem.hmotnost položky pořadí 2 : -151,24032		-151,24032		
		Dem.hmotnost položky pořadí 4 : -18,13780		-18,1378		
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-229,06799	16,05	-3 676,54
20	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-4 581,35984	1,15	-5 268,56
21	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-229,06799	0,00	0,00