

2017601

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

D200/33000/00125/17/01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Opatření z energetického auditu (část 1) – 1. etapa – Zateplení SO 879
Administrativní budova C“

reg. č. sml. (zhotovitel): 2017601

reg. č. sml. (objednatel): D200/33000/00125/17/00



2000100571

I.

Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: VaNCL s.r.o.
Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17666
IČO: 25427385 **DIČ:** CZ25427385, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: Vratislavem Švehlou, jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací, které zahrnují práce nutné k dokončení díla nepředvídané projektovou dokumentací, tj. zejména navýšení počtu kotev nového střešního pláště, změnu typů kotev zateplení obvodových stěn a rozšíření plochy zateplovacího systému na spojovací trakt budovy, a na navýšení celkové ceny díla o náklady na tyto vícepráce, vše v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 27. 10. 2017 a jeho přílohami.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu provedení menšího rozsahu prací předpokládaných projektovou dokumentací, tj. zejména neprovedení penetračního nátěru podkladu a menší rozsah oprav stávajících omítek, a na snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 27. 10. 2017 a jeho přílohami.
3. Smluvní strany si tímto dodatkem ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy se po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců navyšuje o 161.885,23 Kč bez DPH na částku:
4.915.543,23 Kč bez DPH
(Slovy: Čtyřmiliónydevětsetpatnáctisíc pětsetčtyřicet tři korun českých a dvacet tři haléřů).
4. Kopie Změnového listu č. 1 ze dne 27. 10. 2017 a jeho přílohy A je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujedнан v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Kopie Změnového listu č. 1 ze dne 27. 10. 2017 a jeho přílohy A

Ve Stráži pod Ralskem dne 16 -11- 2017

Za DIAMO, státní podnik:

Ing. Ludvík Kašpar

Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu

Váňské Lize dne 15.11.2017

Za VaNCL s.r.o.:

Vratislav Švehla
jednatel

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1 ze dne 27. 10. 2017 a jeho přílohy A