

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1127/2017

"Silnice III/26214 a III/2625 Stružnice - Bořetín"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

Silnice Žáček s.r.o.

se sídlem Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa

IČO: 44569432

DIČ: CZ44569432

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Žáček, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB Česká Lípa

číslo účtu: 676377983/0300

evidence: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2261

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/1127/2017 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 390 856,60 Kč bez DPH, tj. 472 936,49 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	5 141 136,48 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 390 856,60 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	4 750 279,88 Kč
DPH	997 558,77 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	5 747 838,65 Kč

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Rozdílový výkaz výměr
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2063/17/RK ze dne 7.11.2017.

V Liberci dne 16.11.2017

V České Lípě dne
9.11.2017

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....
Ing. Pavel Žáček, jednatel

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/26214 a III/2625 Stružnice - Bořetín“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/26214 a III/2625 Stružnice - Bořetín“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla na základě skutečného plnění, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

SO 101 – Silnice III/26214 Stružnice - Bořetín

Odůvodnění méně prací:

V rámci schválené úplné uzavírky je možné upravit způsob pokládky obrusné vrstvy vozovky, tj. je možné provést pokládku ACO v celé šíři najednou. Z toho vyplývá, že není potřeba provést ošetření středové pracovní spáry. Dále byly provedeny doměrky skutečnosti.

SO 102 – Silnice III/2625 Bořetín

Odůvodnění méně prací:

V rámci schválené úplné uzavírky je možné upravit způsob pokládky obrusné vrstvy vozovky, tj. je možné provést pokládku ACO v celé šíři najednou. Z toho vyplývá, že není potřeba provést ošetření středové pracovní spáry.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice III/26214 a III/2625 Stružnice - Bořetín – SO 101 – Silnice III/26214 Stružnice - Bořetín

méně práce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-90450	12,00	-10 865,40
574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	-23,800	3 080,00	-73 304,00
574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	-6,973	2 400,00	-16 735,20
58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-2 828,000	68,00	-192 304,00
CELKEM					-293 208,60

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice III/26214 a III/2625 Stružnice - Bořetín – SO 102 – Silnice III/2625 Bořetín

méně práce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	- 1 436,000	68,00	-97 648,00
CELKEM					-97 648,00

Silnice III/26214 a III/2625 Stružnice - Bořetín

▪ Cena víceprací bez DPH	0,00
▪ Cena méněprací bez DPH	- 390856,60
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	390856,60
▪ DPH 21%	82079,88
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ ▪ DPH	472936,48

Provedení změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/26214 a III/2625 Stružnice - Bořetín“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Silnice Žáček s.r.o. Martin Pavlíček

Dne

TDI : Varia s.r.o. Milan Skalický

Dne

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa
silnic Libereckého
kraje, příspěvková
organizace Ing. Adéla Macháčková

Dne

Stavba : Silnice III/26214 a III/2625 Stružnice - Bořetín
 číslo a název SO: 102 - Silnice III/2625 Bořetín
 číslo a název rozpočtu: III/2625 Bořetín

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl							
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			odst. 4 §222	
										počet m.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19
19	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	68,00	1 507,000	102 476,00	71,000	4 828,00				1 436,000	97 648,00	95,29%	1436,00	97648,00
											0,00			97 648,00			97 648,00

číslo a název SO: 101 - Silnice III/26214 Stružnice - Bořetín
 číslo a název rozpočtu: III/26214 Stružnice - Bořetín

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl							
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			odst. 4 §222	
										počet m.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19
15	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	12,00	16 569,450	198 833,40	15 664,000	187 968,00				905,450	10 865,40	5,46%	905,45	10865,40
17	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	m3	3 080,00	753,800	2 321 704,00	730,000	2 248 400,00				23,800	73 304,00	3,16%	23,80	73304,00
18	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	m3	2 400,00	74,673	179 215,20	67,700	162 480,00				6,973	16 735,20	9,34%	6,97	16735,20
20	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	68,00	2 968,00	201 824,00	140,000	9 520,00				2 828,000	192 304,00	95,28%	2828,00	192304,00
											0,00			293 208,60			293 208,60