



107644

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázky "Transformace Domov Háj IV. - Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov - Projektová dokumentace".		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu		
Počet vyhotovení:	3		
Adresát:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:	15.11.2017		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/Z. Berka	10.11.2017	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	10.11.2017	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	10.11.2017	
Předkládá:	OM/P. Kolář	10.11.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	10.11.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	10.11.2017	
	Správce rozpočtu:	10.11.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25558692), se kterým je uzavírána smlouva ; (ověření provedl: , datum ověření:):

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázky "Transformace Domov Háj IV. - Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov - Projektová dokumentace", řešící prodloužení termínu výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby (doložení územního rozhodnutí s nabytím právní moci), a to z důvodu objektivně nepředvídaných okolností (úprava PD v důsledku nesouhlasného stanoviska firmy ČEZ Distribuce a.s, prověření využitelnosti stávající studny pro odběr užitkové vody).

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 0.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODP: 4357, ORJ: 5100, ORG: 0001857000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP0183ANB

ke sml. 4312/17

0 1251

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 12.7. 2017 (ID smlouvy 104936) na akci

„Transformace Domov Háj IV. - Polyfunkční komunitní centrum Golčův Jeníkov - Projektová dokumentace“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel./e-mail:	564602205, 724650190, berka.z@kr-vysocina.cz
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211080619/6800

Zhotovitel:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
se sídlem:	Jihlava, Minoritské náměstí 1153/11, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. arch. Petr Holub, jednatel
zástupce pro věci technické:	Ing. Jakub Fraj, projektant
tel./fax:	567 310 722
IČO:	25558692
DIČ:	CZ25558692
bankovní spojení:	ČSOB Jihlava
číslo účtu:	672854973 / 0300
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33452

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je prodloužení termínu výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby (doložení územního rozhodnutí s nabytím právní moci), a to z důvodu objektivně nepředvídaných okolností (úprava PD v důsledku nesouhlasného stanoviska firmy ČEZ Distribuce a.s, prověření využitelnosti stávající studny pro odběr užitkové vody).

Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly, v souladu s ustanovením čl. 12. Smlouvy o dílo ze dne 12.7. 2017, na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

1) Čl. 4. Termíny plnění, bod 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby. Doložení územního rozhodnutí s nabytím právní moci: nejpozději do **15.12. 2017**.

Ostatní body a ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Jihlavě, dne 8. 11. 2017

V Jihlavě, dne 10. 11. 2017

**ARTPROJEKT**
JIHLAVA spol. s r. o. Minoritské náměstí II
586 01 Jihlava
Czech Republic


.....
Ing. arch. Petr Holub
Jednatel


Kraj Vysočina
Jihlava 57. 587 33 Jihlava
36
.....
Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku