

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 392/2017 ze dne 7.6.2017

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Agentura "Jan Zrzavý", spol. s r.o.
Bořivojova 2421/17, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO: 26153777
DIČ: CZ26153777
Zastoupen: Lenka Langpaulová
Bankovní spojení: ČSOB xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Svitavy
T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
IČO: 00277444
DIČ: CZ00277444
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Svitavy
Zastoupený: Mgr. Davidem Šimkem, starostou města
Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
dále jen objednatel – na straně druhé

I.

Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2017 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „Restaurování sloupu se sousoším Panny Marie ve Svitavách“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.

V průběhu provedeného doplňujícího restaurátorského průzkumu byly zjištěny další skutečnosti, které nebyly známy při oceňování prací před jejich začátkem. Současně byly dohodnuty nové postupy a navržena nová opatření při restaurování předmětu díla. Z navržených řešení vyplývá i nutnost prodloužení doby plnění, proto se obě smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo v článku III a IV takto:

3.1. Doba plnění zakázky:

termín dokončení restaurátorských prací (předání a převzetí stavby): nejdéle do 31.5.2018. Restaurátorské práce budou v roce 2017 ukončeny 30. 12. 2017 a v roce 2018 budou práce opět zahájeny 10. 1. 2018.

4.1. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla bez DPH	1.288.930,-- Kč
DPH 15%	---
DPH 21%	270.675,30 Kč
Cena díla včetně DPH	1.559.605,30 Kč

Do 30. 10. 2017 byly provedeny práce za 834.000,--Kč bez DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 14.11.2017
Ve Svitavách dne 16.11.2017

.....
Lenka Langpaulová – jednatelka
Agentura "Jan Zrzavý", spol. s r.o.

.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

Restaurování sloupu se sousoším Panny Marie ve Svitavách Vícepráce č.2 - viz zápisy z KD

Dřík sloupu:

statické vyklínování nerezovou pásovinou do uvolněné spáry mezi dříkem a podstavcem
vč. vyplnění mezidutin chemickými kotvami
zajištění vyhotovení stahovací obruče patky dříku
injekce praskliny prstence patky dříku
Rozšířená rest.zpráva vč.zpracování návrhu na řešení rekonstrukce havarijních a dožitych
pískovcových částí sloupu

15 400,00 Kč
7 000,00 Kč
5 500,00 Kč
15 000,00 Kč

socha Panny Marie

antikorozní ošetření silně korodovaných kovových částí podložek mezi sochou P.Marie a
hlavicí dříku, vyplnění nerezovými pláty a spárovací hmotou na bázi malty
obnova zkorodované kovové části nosiče atributu měsíce za nerezový materiál, vyjmutí
starých nosníků, retuše zlacení, nové ukotvení
základní vyrovnání a vyspádování podesty vápennou maltou vč. podložení syntetickou
rohoží pod oplechování olovem

5 280,00 Kč
16 500,00 Kč
7 700,00 Kč

Nové oplechování olovem:

provedení nového oplechování Pb plechu (síla 0,5mm) na horizontálních plochách horní
části hlavice dříku sloupu

práce

doprava

2 000,00 Kč
2 400,00 Kč
1 000,00 Kč

pomocné lešení
ohrazení staveniště - 6měsíců

16 000,00 Kč
15 000,00 Kč
108 780,00 Kč bez DPH

31.10.2017

Zpracovala: Langpaulová L.

131 623,80 Kč vč. DPH 21%