

Číslo smlouvy objednatele: 812/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku objednatele: 489/2016

## **DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ**

***II/380 Tuřany – Telnice – Moutnice, extravilán –  
DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP***

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 709 32 581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

**RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.**

sídlem Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně  
zastoupena Ing. Vítem Rybákem, jednatelem

IČO 25325680  
oddíl C, vložka 25818

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 21.12.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli, na základě oboustranné dohody na výrobních výběrech o změně kategorie z původní S 7,5 na S 9,5, na tomto Dodatku č.1.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. I. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Účelem této smlouvy je příprava projektové dokumentace pro zajištění obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji. Zpracování dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDSP, SP bude provedeno dle investičního záměru zpracovaného firmou Linio Plan, s. r.o., z května 2013. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení na uvedenou akci. 1., 2. a 3. stavba budou navrženy v kategorii S 9,5 na základě jednání ze dne 27.6.2016.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. II. odst. 12., který se doplňuje o bod vi. a nově zní:

12. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DÚR budou následující položky:
  - i. dendrologický průzkum,
  - ii. geologický průzkum (včetně všech souvisejících činností nutných pro jeho provedení),
  - iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí,
  - iv. průzkum inženýrských sítí,
  - v. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu,
  - vi. pedologický průzkum.

Číslo smlouvy objednatele: 812/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku objednatele: 489/2016

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy a studie mimo pedologického průzkumu a výškopisného a polohopisného doměření křižovatek a 3 propustků	do 120-ti dnů od uzavření této smlouvy
Koncept DÚR, pedologický průzkum a výškopisné a polohopisné doměření křižovatek a 3 propustků	do 15.9.2016
Konečná DÚR, IČ	do 30-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept DSP a SP	do 120-ti dnů po vydání územního rozhodnutí nebo doručení výzvy objednatele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy
Konečná DSP, SP a IČ	do 30-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP	do 30-ti dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy dle článku VII. odst.1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP	do 30-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**1 652 000,- Kč**

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 - kalkulace ceny.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodli, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 23. 8. 2016

V Brně, dne .....

Ing. Vít Rybák

Ing. Jan Zouhar

jednatel společnosti

ředitel

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Číslo smlouvy objednatele: 812/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku objednatele: 489/2016

příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

**KALKULACE CENY**

<b>Položka</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
<b>Průzkumy a studie</b>	
z toho dendrologický průzkum	
z toho pedologický průzkum	
z toho geologický průzkum	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	
z toho průzkum inženýrských sítí	
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	
z toho diagnostika vozovky	
z toho diagnostika mostu č. 380-005, 007 a 008	
<b>Průzkumy a studie celkem</b>	
<b>DÚR</b>	
<b>DSP</b>	
z toho záborový elaborát	
<b>DSP celkem</b>	
<b>PDPS celkem</b>	
<b>Soupis prací</b>	
z toho soupis prací pro DSP	
z toho soupis prací pro PDPS	
<b>Soupis prací celkem</b>	
<b>Inženýrská činnost celkem</b>	
z toho IČ pro DÚR	
z toho IČ pro DSP	
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	

V Brně, dne 23.8.2016

Ing. Vít Rybák

Číslo smlouvy objednatele: 812/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku objednatele: 489/2016

jednatel společnosti

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.