



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU, PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice – Česká Lípa (Zahrádky)“

uzavřené dne 5.1.2017 (dále též „Smlouva o dílo“) mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hruběšem, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-14022/2016/sij

ISPROFOND: 3273214901, ISPROFIN: 513730017

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

IČO: 452 749 83, DIČ: CZ45274983

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 9396

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 137-16

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění díla.

V průběhu projednávání projektu stavby došlo k prodlení v předání připomínek ze strany objednatele, které má za následek časovou nesplnitelnost 4. dílčího termínu dle přílohy č. 5 - Harmonogram prací.

Proto se smluvní strany dohodly na posunu dílčího termínu plnění díla dle přílohy č. 1 tohoto dodatku - Harmonogram plnění (příloha č. 5 SoD).

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.13. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - dle dodatku č. 1
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky pro přípravnou dokumentaci stavby Obchodní podmínky pro projekt stavby
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/02/15 c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15 d) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	a) Rozpis Ceny Díla – Přípravná dokumentace stavby b) Rozpis Ceny Díla – Projekt stavby- dle dodatku č. 1
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění -Nové znění ke dni podpisu dodatku č.2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-14022/2016/sil, číslo smlouvy Zhotovitele: 137-16 nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět (5) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1)vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy je příloha č.1:

Příloha č.1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

V Praze dne

26-10-2017

V Praze dne 25.10.2017

Ing. Lubor Hrubeš
Ředitel, Stavební správa západ
SŽDC, s.o.

Ing. Libor Marek
jednatel společnosti
TOP CON SERVIS s.r.o.

- Příloha č. 5
- Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od podpisu Smlouvy <i>(termín bez fakturace)</i>	Návrh Záměru projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro Část 1) Díla
2. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 100% Části 1))</i>	Předání kompletní Části 1) k jednání CK MD	Protokol o provedení Části 1) Díla
3. Dílčí etapa	do 5 měsíců od schválení ZP CK MD <i>(fakturační termín ve výši 25% Části 2) Projekt)</i>	Návrh Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro Projekt stavby
4. Dílčí etapa	do 31.12.2017 (+2 měsíce oproti Dod.č.1) <i>(fakturační termín ve výši 56% Části 2) Projekt)</i>	Předání kompletní Části 2) k zažádání o stavební povolení	Protokol o provedení Projektu stavby
5. Dílčí etapa	do 31.3.2017 <i>(fakturační termín ve výši 19% Části 2) Projekt)</i>	Součinnost a doplnění dokladů a doplnění dokladů požadovaných DÚ	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli



6. Dílčí etapa	8 měsíců (předpoklad 1/2019 – 9/2019)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 30. 6. 2019(v závislosti na zahájení stavby)</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)