

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/294

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

MBA, ředitelem KŘ Chocení

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

Josef Vymetálek,

IČO: 16807367,

DIČ: CZ6009170046,

místem podnikání: Česká Rybná 116, 561 85

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Při provádění stavebních prací na akci: “Oprava a TZ LC Pekelská a LC Na Ocase na LR Dolní Čermná“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/294, uzavřené dne 6. 10. 2017, byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací. Tato odchylka od provedení díla a jeho postupu vymezeného smlouvou byla oběma smluvními stranami předem písemně odsouhlasena. Jedná se o práce blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu obsahujícího vícepráce a méněpráce.

Rekapitulace nákladů:

Oprava a TZ LC Pekelská a LC Na Ocase na LR Dolní Čermná	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	258.290,23 Kč bez DPH	17.259,20 Kč bez DPH	15.830,48 Kč bez DPH	256.861,54 Kč bez DPH
LC Pekelská	161.564,23 Kč bez DPH	17.259,20 Kč bez DPH	15.830,48 Kč bez DPH	160.135,51 Kč bez DPH
Investice	50.096,13 Kč bez DPH	857,60 Kč bez DPH	15.830,48 Kč bez DPH	65.069,01 Kč bez DPH

Oprava	111.468,10 Kč bez DPH	16.401,60 Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH	95.066,50 Kč bez DPH
LC Na Ocase	96.726,03 Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH	96.726,03 Kč bez DPH
Investice	0,- Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH
Oprava	96.726,03 Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH	96.726,03 Kč bez DPH

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 256.861,54 Kč bez DPH, slovy: dvěstěpadesátšesttisícosmsetšedesátjednakorunčeskýchpadesátčtyřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dále z důvodu víceprací a méněprací dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 2 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, nejpozději do 10. 11. 2017, když tato lhůta je již prodloužena o počet dní, o něž objednatel umožnil zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 2. 10. 2017.

Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/294 zůstávají nezměněna.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost

tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

Přílohy:

Příloha č. 1: Výkazy výměr víceprací a méněprací

V České Rybné, dne: 30. 10. 2017

V Týništi nad Orlicí, dne: 31-10-2017

Lesy České republiky, s.p. [05]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Pekelská_dodatek č. 1 vícepráce investice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			8 291,82
Montáž			7 538,66
Cena bez DPH			15 830,48
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 830,48	21,00%	3 324,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	19 154,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pekelská_dodatek č. 1 vícepráce investice

Místo:

Datum: 8.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

8 291,82 7 538,66 15 830,48

HSV - Práce a dodávky HSV

8 291,82 7 538,66 15 830,48

1 - Zemní práce

0,00 4 818,34 4 818,34

5 - Komunikace pozemní

8 291,82 1 552,94 9 844,76

998 - Přesun hmot

0,00 1 167,38 1 167,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pekelská_dodatek č. 1 vícepráce investice

Místo:

Datum: 8.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 830,48

D HSV Práce a dodávky HSV

15 830,48

D 1 Zemní práce

4 818,34

1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	10,800		334,88	3 616,70	CS ÚRS 2016 01
2	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	10,800		20,24	218,59	CS ÚRS 2016 01
3	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	25,200		39,01	983,05	CS ÚRS 2016 01

D 5 Komunikace pozemní

9 844,76

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	51,000	71,69	17,09	4 527,78	CS ÚRS 2016 01
5	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	26,450	175,26	25,76	5 316,98	CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot

1 167,38

6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	22,143		52,72	1 167,38	CS ÚRS 2016 01
	VV		9,643+12,5		22,143				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Pekelská_dodatek č. 1 méněpráce opravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			11 612,70
Montáž			4 788,90
Cena bez DPH			16 401,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 401,60	21,00%	3 444,34
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	19 845,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pekelská_dodatek č. 1 méněpráce opravy

Místo:

Datum: 8.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

11 612,70 4 788,90 16 401,60

HSV - Práce a dodávky HSV

11 612,70 4 788,90 16 401,60

5 - Komunikace pozemní

11 612,70 4 788,90 16 401,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pekelská_dodatek č. 1 méněpráce opravy

Místo:

Datum: 8.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 401,60


D HSV Práce a dodávky HSV

16 401,60

D 5 Komunikace pozemní

16 401,60

1	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 30 do 35 kg/m ²	m ²	765,000	15,18	6,26	16 401,60	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	------	-----------	----------------



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Pekelská_dodatek č. 1 méněpráce investice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			607,20
Montáž			250,40
Cena bez DPH			857,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	857,60	21,00%	180,10
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 037,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pekelská_dodatek č. 1 méněpráce investice

Místo:

Datum:

8.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

607,20

250,40

857,60

HSV - Práce a dodávky HSV

607,20

250,40

857,60

5 - Komunikace pozemní

607,20

250,40

857,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Pekelská_dodatek č. 1 méněpráce investice

Místo:

Datum: 8.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								857,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					857,60	
D	5		Komunikace pozemní					857,60	
1	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžším, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	40,000	15,18	6,26	857,60	CS ÚRS 2016 01