

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) č. 269-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Reno Šumava a.s.

Adresa: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

zastoupený: Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: camr8cv

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

IČO: 60071346
DIČ: CZ60071346

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9. 3. 2017 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Polní cesty C12, C13 a C17 v k. ú. Dubné**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1.

Čl. II Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci stavby, a zároveň bylo zjištěno, že některé práce není nutné provádět.
2. Tímto Dodatkem se Smlouva, resp. její příloha č. 2 (nabídkový rozpočet zhotovitele) zvyšuje o dodatečné práce ve výši 831 128 Kč bez DPH a snižuje o méněpráce ve výši 243 478,86 Kč bez DPH. Se zohledněním těchto změn se mění cena díla takto:

Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	6 886 568,10 Kč.
DPH 21 % činí	1 446 179,30 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	8 332 747,40 Kč.

Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	7 474 217,24 Kč.
DPH 21 % činí	1 569 585,62 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	9 043 802,86 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí po zaokrouhl.	9 043 803,00 Kč.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 Smlouvy bude změněna v souladu s tímto Dodatkem.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V..... dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Václav Princ
předseda představenstva

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha: Finální položkový rozpočet stavby