



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2017/D/0103

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
(dále jen objednatel)	

1.2 Zhotovitel

Název:	EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Sídlo:	Vídeňská 104, 619 00 Brno
Statutární zástupce:	██████████ ředitel závodu Morava jih
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	██████████
(dále jen zhotovitel)	

2 PŘEDMĚT DODATKU

Na základě vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 ze dne 4.10.2017 na stavbu „**Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim**“ právně vázány se smluvní strany

dohodly

v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na tomto

takto:

článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o odstavce č. 2.1.7 a 2.1.8 následujícího znění:

2.1.7. **V důsledku neprováděných prací** (např. neprovádění asfaltového betonu ložního tl. 4 a 7 cm) při zachování sledovaných parametrů projektu **se předmět plnění** Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 ze dne 4.10.2017 **snižuje** o plnění blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, jež tvoří jeho nedílnou součást.

2.1.8. **V důsledku požadovaných víceprací** (např. výměna neúnosné zeminy, odstranění nevyhovující konstrukce asfaltového hřiště a doplnění konstrukční vrstvy v ploše pod asfaltovým hřištěm) se **předmět plnění** Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 ze dne 4.10.2017 **zvyšuje** o plnění blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, jež tvoří jeho nedílnou součást.

článek 4. CENA DÍLA se doplňuje o následující text:

Na základě vyčíslených méněprací a víceprací se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 ze dne 4.10.2017 o částku

Cena méněprací bez DPH	- 206 046,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	<u>468 308,26 Kč</u>
Celkem cena dodatku č. 1 bez DPH	262 262,26 Kč
DPH 21 %	55 075,07 Kč
Celkem cena dodatku č. 1 vč. DPH	317 337,33 Kč

Na základě doplněného odstavce č. 2.1.7 a 2.1.8, čl. 2., předmětu Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 se dle tohoto Dodatku č. 1 zvyšuje celková cena za dílo uvedená v čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 a zhotoviteli náleží celková úplata ve výši:

Cena bez DPH	1 204 278,86 Kč
DPH 21 %	252 898,56 Kč
Cena včetně DPH	1 457 177,42 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 výše citované smlouvy o dílo je příloha č. 1 – výpis více a méněprací a změnové listy č. 1, 2 a 3.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 ze dne 4.10.2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 ze dne 4.10.2017 nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0103 bylo schváleno usnesením Rady města Kuřim č. 513/2017 ze dne 13.10.2017.

V Kuřimi dne.....6.12.2017

V Brně, dne 2017

Za Objednatele

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim 16

Za Zhotovitele

[illegible]

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Výpis víceprací a méněprací

Stavba: Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim

Objednatel: Město Kuřim

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 13.10.2017

SO	Popis	Změnový list č.	Vícepráce Kč bez DPH	Méněpráce Kč bez DPH
101	Parkoviště		468 308,26	-206 046,00
	Výměna podloží v místě vjezdu a vsaku	1	45 995,92	
	Změna konstrukce asfaltové plochy s výměnou podloží	2	422 312,34	
	Neprováděné práce v důsledku vynucených změn	3		-206 046,00