

## Dodatek č. 2

### ke Smlouvě o dílo „Bezpečnost dopravy v Mohelnici - chodníky“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### 1.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Mohelnice  
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou  
IČ: 00303038

a

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
Zastoupen:   
IČ: 60838744

#### 2.

#### Předmět dodatku.

1. Dne 02.05.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Bezpečnost dopravy v Mohelnici - chodníky“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termín plnění, odst. 1, písm. A), B) h) smlouvy o dílo. Důvody změny termínu dokončení dílní části díla SO SÚ ulic Smetanova, Robotnická, Lékárnická v Mohelnici jsou následovná:
  - ve dnech 25.-31. 8. 2017 došlo při realizaci pozemních stavebních prací k nálezům důležitých historických konstrukcí, které jsou patrně součástí pozdně středověkého resp. renesančního fortifikačního systému (patrně zbytek mostu někdejší městské bráně, zbytek městské brány) a kanalizačního systému města. Z uvedeného důvodu byl tento nález v souladu se zákonem o Státní památkové péči č.20/1987 přizván zástupce archeologického ústavu Archaia Olomouc, jež rozhodl o zastavení stavebních prací na předmětném stavebním objektu do řádného prozkoumání nálezů. (viz. Příloha č.1 dodatku č.2 smlouvy o dílo).
3. Objednatel v souvislosti s výše uvedeným a na základě žádosti o změnu termínu dokončení stavby ze dne 1.11.2017 doručené Zhotovitelem Objednateli (viz. Příloha č.2 dodatku č.2 smlouvy o dílo) rozhodl o změně/doplnění článku III., odst. 1, písm. A), B) h) smlouvy o dílo takto:

#### III.

#### Nový termín plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

#### A) Termíny týkající se díla jako celku:

Termín zahájení prací:	22.05.2017
Předpokládaný termín obnovení prací:	01.03.2018
Předpokládaný termín ukončení prací:	30.04.2018

Lhůta pro předání a převzetí díla:  
Počátek běhu záruční lhůty celého díla:

do 14 dní od ukončení prací  
ihned po předání a převzetí díla

**B) Termíny týkající se dílčích částí předmětu plnění:**

**h) SÚ ulic Smetanova, Robotnická, Lékárnická v Mohelnici – ul. Smetanova**

Doba předání a převzetí staveniště:	03.09.2017
Termín zahájení předmětu plnění:	07.09.2017
Předpokládaný termín obnovení prací:	01.03.2018
Předpokládaný termín ukončení prací:	30.04.2018

**3.**

**Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 16.11.2017 usnesením č. 2025/102/RM/2017

Přílohy: Příloha č.1 – Dopis ARCHAIA Olomouc o.p.s.  
Příloha č.2 - Žádost o změnu termínu dokončení stavby

V Mohelnici dne .....

V Šumperku dne .....

---

za objednatele  
Ing. Pavel Kuba,  
starosta

---

za zhotovitele  
Ing. Ladislav Jančík,  
ředitel oblasti STŘED

