

DODATEK č. 06743-2017-4502-D-0592/02-UV-023-SU0406-01

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – Ochrana Těrlické přehrady před splaškovými vodami a rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1. stavba - Vodovod“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. EVT Stavby s.r.o.

se sídlem na adrese: V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

IČO: 25260766

DIČ: CZ25260766

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

zastoupen: Josefem Kuncem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06743-2017-4502-S-0592/02-UV-023-SU0406 ze dne 7.10.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766“ - Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – Ochrana Těrlické přehrady před splaškovými vodami a rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice – 1. stavba – vodovod – „Změna č. 1 závazku ze smlouvy“ (dle odst. (4), § 222 zákona č. 134/2016Sb.)“, vyhotoveného zhotovitelem v červenci 2017.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 6 941 063,06 Kč (slovy: šest – milionů – devět – set- čtyřicet- jedna – tisíc – šedesát – tři korun českých a šest haléřů).“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9.11.2017

Ve Svitavách dne 3.11.2017

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za EVT Stavby s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Josef Kunc
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Hana Beranová

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková