

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1746/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 47/2017

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], úsekový technik

[redacted], vedoucí PS7

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

sídlo: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí realizačního střediska

IČO: 608 38 531

DIČ: CZ60838531

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 3873

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**DVT Kopaninský potok, IDVT 10102061, ř.km 1,269 – 1,385; k.ú. Velký Rybník – oprava opevnění**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 07. 2017 upravujícího změny závazku smluvních stran.

3. Úprava těchto změn je v souladu se zněním § 222 ZZVZ a současně obsahují i změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 11.:

11. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími dodatečnými pracemi:
- doplnění koruny opěrných zdí o betonové římsy

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH).....	3 687 146,83 Kč
Přípočty - dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	165 722,45 Kč
Odpočty dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	- 47 764,80 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	3 805 104,48 Kč

(slovy: Třimilionyosmsetpěttisícstočtyři korun českých čtyřicetosm haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro stanovení ceny díla je Soupis prací pro dodatek č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:
příloha č. 1: Soupis prací pro dodatek č. 1

V Praze dne

V Kamenici nad Lipou dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti
I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.