



MUKUP005G4ZL

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

2017/D/0047/2

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

smlouva o dílo uzavřena: 18. srpna 2017
č. SoD objednatele: 2017/D/0047

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Kuřim
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
jednatel: starostou Mgr. Ing. Dragomírem Sukalovským
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964

jednatel ve věcech technických: Ing. Pavla Kubová
tel.: 541 422 375
e-mail: kubova@radnice.kurim.cz
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: WOMBAT, s.r.o.
se sídlem: Březinova 759/23, 616 00 Brno
Subjekt je zapsán: u KS v Brně, oddíl C, vložka 10046
IČ: 47912553
DIČ: CZ47912553
statutární zástupce: Ing. Ladislav Dokládál, jednatel
jednatel ve věcech technických: Stanislav Špaček

(dále jen zhotovitel)

název akce: „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“
evidenční číslo zakázky: IV-OI-2017-005

Dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo č. 2017/D/0047, uzavřená dne 18. srpna 2017 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 10. 2017.

Čl. 2 odst. 2.3.1 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla a to tak, že se příloha č. 1 („oprava šachet“) nahrazuje novým zněním.

Čl. 5 Cena plnění, odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

1.1 Smluvní celková cena, odpovídající odbornému odhadu objednatele, rozsahu a provedení díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy:

oprava šachet	161 700 Kč bez DPH
oprava robotem	253 323 Kč bez DPH
oprava vyvložkováním	866 609 Kč bez DPH
kamerový záznam a geodetické zaměření	21 260 Kč bez DPH
<u>ostatní náklady (přípravné a pomocné práce)</u>	<u>40 000 Kč bez DPH</u>
celková cena	1 342 892 Kč bez DPH
DPH	282 007 Kč
celková cena	1 624 899 Kč vč. DPH

Čl. 15. Závěrečná ustanovení

15.1 Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/D/0047 tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

15.2 Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

15.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0047 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

15.5 Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.

15.6 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost Dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

Čl. 16. Doložka

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0047 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 552/2017 ze dne 31. 10. 2017.

Součástí Dodatku č. 2 je příloha č. 1 „oprava šachet“ a č. 2 „Soupis požadovaných prací“.

V Kuřimi, dne: 31. 10. 2017

V Brně, dne: 31. 10. 2017

SOUPIS POŽADOVANÝCH PRACÍ

Předmět (název) zakázky: „**Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace**“
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2017-005

Rozsah díla je stanoven požadavkem objednatele. Na základě požadavku objednatele ze srpna 2016 se předpokládá:

Oprava stávajících betonových šachet, celkem 14 ks (viz příloha) hl. od 2,5m do hl. 3,2 m, přístup z veřejné části nebo z parc.: druh pozemku - orná půda.

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:	118.250,- Kč
více práce bez DPH – dodatek č. 2	43.450,-Kč
nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH	161.700,-Kč
vyčíslení DPH:	33.957,-Kč
cena celkem vč. DPH:	195.657,-Kč

Provedení a obstarání veškerých prací nutných k **odstranění lokálních poruch na jednotné kanalizaci DN 400 BEO**, v celkové délce 192m, v hl. od 2,5m do hl. 3,2 m, a to **bezvýkopovou technologií - inverzně vtahovanou vložkou min. tl. 6mm**.

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:	668.294,-Kč
více práce bez DPH – dodatek č. 1	198.315,-Kč
nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH	866.609,-Kč
vyčíslení DPH:	181.988,-Kč
cena celkem vč. DPH:	1,048.597,-Kč

Provedení a obstarání veškerých prací nutných k **odstranění lokálních poruch na jednotné kanalizaci DN 300 a 400 BEO**, v celkové délce 208m (započítány pouze úseky žlutě vyznačené), v hl. od 2,0m do hl. 3,2 m, a to **bezvýkopovou technologií - robotem**.

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:	348.370,-Kč
méně práce bez DPH – dodatek č. 1	- 95.047,-Kč
nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH	253.323,-Kč
vyčíslení DPH:	53.198,-Kč
cena celkem vč. DPH:	306.521,-Kč

Prohlídka celé jednotné kanalizace v délce 500m televizní kamerou (úseku opraveného robotem, tak i vyvložkovaného + úseků, které nejsou dotčeny opravou), dokladující úplnost a kvalitu provedeného díla + geodetické zaměření (CDx2 + listinná podobax2).

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:	21.260,-Kč
vyčíslení DPH:	4.465,-Kč
cena celkem vč. DPH:	25.725,-Kč

Součástí dodávky jsou i přípravné a pomocné práce, spočívající zejména v převádění (přečerpávání) vod během provádění sanačních prací, bezpečné dočasné odstavení kanalizačních přípojek, zpětná úprava dotčených ploch, dopravní značení v případě potřeby a další související práce.

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:	40.000,-Kč
vyčíslení DPH:	8.400,-Kč
cena celkem vč. DPH:	48.400,-Kč

Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a na základě požadavku objednatele podle prohlídky na místě samém.

původní cena za celé plnění zakázky bez DPH:	1,196.174,-Kč
více práce bez DPH – dodatek č. 1	198.315,-Kč
méně práce bez DPH - dodatek č. 1	- 95.047,-Kč
více práce bez DPH – dodatek č. 2	43.450,-Kč
nabídková cena včetně méně a více prací bez DPH – dodatek č. 1:	1,299.442,-Kč
nabídková cena včetně více prací bez DPH – dodatek č. 2:	1,342.892,-Kč
vyčíslení DPH:	282.007,-Kč
cena celkem vč. DPH:	1,624.899,-Kč

č.šachty	popis
~ 1650242	Oprava poklopu šachty, dobetonování dna šachty, osazení stupadel, vyspravení zednickým způsobem v nutném rozsahu, oprava přítoku a odtoku, nový segmentový keramický žlab, komplet pačok šachty (vytmelení, vyrovnaní povrchu)
1650243	Oprava poklopu šachty, dobetonování dna šachty, osazení stupadel, vyspravení zednickým způsobem v nutném rozsahu, oprava přítoku a odtoku, nový segmentový keramický žlab, komplet pačok šachty
1650244	Dobetonování dna šachty - zrušeno, vyspravení šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, pačok, nové betonové dno, stupadla
1650245	Dobetonování dna šachty - zrušeno, osazení stupadel, vyspravení šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, pačok, keramický žlab, nové betonové dno
1650246	Oprava poklopu šachty, dobetonování dna šachty, osazení stupadel, vyspravení šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, zapravení přípojek, pačok, keramický žlab
1650247	Dobetonování dna šachty - zrušeno, vyspravení šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, oprava šachtové skruže, zapravení spar, přítoku, odtoku a přípojek, nový keramický žlab, nové betonové dno
1650248	Vybourání konusu šachty, osazení zákrytové desky a poklopu, oprava podesty, oprava šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, osazení tyče pro označení šachty, nový keramický žlab, nové betonové dno, pačok, stupadla
1650249	Oprava šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, zapravení spar, stupadla, pačok
1650250	Oprava šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, zapravení podest, přítoku a odtoku, stupadla, pačok
1650251	Oprava šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, zapravení podest, přítoku a odtoku, stupadla, pačok
1650252	Oprava šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, zapravení podest, přítoku, odtoku a tyče pro označení šachty, stupadla, pačok
1650253	Oprava šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, zapravení podest, přítoku, odtoku a tyče pro označení šachty, pačok
1650254	Vyspravení šachty zednickým způsobem v nutném rozsahu, oprava nátoky, odtoku a dna, oprava konusu, pačok
1650254-7830	Vykopání ztracené šachty včetně opravy napojení odtoku (bourání betonového panelu, likvidace armatury, zásyp - hutnění)

červeně označené položky jsou vícepráce