

Dodatek č. 5 k rámcové smlouvě o dílo na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 ze dne 24. 6. 2016

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Rozvojová 1/135
zastoupena: Ing. Miroslavem Punčochářem, CSc., DSc. - ředitelem
IČ: 67985858
DIČ: CZ67985858

[REDACTED]

Instituce je zapsána v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT

(dále jen objednatel)

A

Pozimos, a.s.

se sídlem: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
IČ: 001 47 389
DIČ: CZ001 47 389
jednající: Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
Telefon/Fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED] chudarek@pozimos.cz

(dále jen zhotovitel)

(dále jen jako smluvní strany)

níže uvedeného dne v souladu s ustanovením čl. X. odst. 1 Rámcové smlouvy o dílo na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 6. 2016, uzavřely tento

dodatek k rámcové smlouvě (dále jen jako „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou dne 24. 6. 2016 uzavřely Rámcovou smlouvu o dílo na provádění stavebních prací a oprav objektu C4 (dále jen jako „rámcová smlouva“) jako výsledek otevřeného podlimitního zadávacího řízení na stavební práce pro zadání veřejné zakázky s názvem „ Celková stavební oprava budovy C4 UCHP AV ČR“ (dále jen jako „veřejná zakázka“).
2. Po vzájemném konsenzu na základě nepředvídatelných okolností spojených s náročností opravy objektu C4, které sebou přinesly i navýšení ceny díla a byly zjištěny v průběhu provádění opravy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku v níže uvedeném znění.
3. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínů pro realizaci dílčích plnění v návaznosti na uzavřené dílčí smlouvy č. 3, 4 a 5, a to v níže uvedené specifikaci.

II.

1. Ustanovení čl. II. odst. 2 dílčí smlouvy o dílo č. 4 ze dne 23. 11. 2016 nově zní takto:
„Doba realizace díla je dle rámcové smlouvy následovně:
I.5.1. Oprava laboratoří a chodeb ve 2NP, 3NP a ve 4NP do 15. 11. 2017.
I.5.2. Oprava páteřních rozvodů sociálního zařízení a komplexní oprava sociálního zařízení ve 2NP, 3NP a 4NP, oprava pracoven vědeckých pracovníků ve 2NP, 3NP a 4NP do 15. 11. 2017.
I.5.3. Oprava páteřních rozvodů, strojovny a rozvodů vzduchotechniky do 15. 12. 2017.
I.5.4. Oprava laboratoří a chodby v 1NP, oprava ležatých rozvodů a rozvodů v šachtách do 15. 12. 2017.“
2. Ustanovení čl. II. odst. 2 dílčí smlouvy o dílo č. 5 ze dne 23. 11. 2016 nově zní takto:

„Doba realizace díla je dle rámcové smlouvy následovně:
I.5.2. Oprava venkovních ploch do 15. 12. 2017.“

III.

1. V návaznosti na výše uvedené smluvní strany uvádějí, že celková cena sjednaná v IV. odst. 1 rámcové smlouvy, dodatku č. 1 a 3 k rámcové smlouvě a dle dílčích smluv č. 3-5 je upravována. Úprava celkové ceny je jednak dána dodatečnými stavebními pracemi (tj. vícepráce) a dále odečtenými stavebními pracemi, které nebyly s ohledem na provedené změny realizovány (tj. méněpracemi). Úprava cen je zaznamenána ve změnových listech. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že cenové dopady budou řešeny smluvním dodatkem, který bude obsahovat veškeré vzájemně odsouhlasené změnové listy.

IV.

1. Ostatní ujednání a ustanovení rámcové smlouvy a příslušných dílčích smluv zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.

V Praze dne: 26. 10. 2017

Ve Zlíně dne: 26. 10. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.

Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva