

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

KUJCP01GBFYZ

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Smluvní strany****Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, ODSH, tel. č. 386 720 206

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Petr Nachtigal, závod Č. Budějovice, tel. č. 606 633 836

Jiří Němeček, závod Č. Krumlov, tel. č. 602 838 379

Ludvík Vojta, závod J. Hradec, tel. č. 602 156 957

Ing. Rudolf Pešta, závod Písek, tel. č. 721 968 873

Bc. Karel Plánek, závod Prachovice, tel. č. 606 614 121

Robert Vavřík, závod Strakonice, tel. č. 724 033 889

Miloš David, závod Tábor, tel. č. 606 633 829

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: Reno Šumava a.s.**

se sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

IČO: 60071346

DIČ: CZ60071346

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 2642920/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních: Ing. Václav Princ

tel.č. 602 319 111

Ve věcech technických: Ing. Václav Princ

tel.č. 602 319 111

Odpovědný geodet: Ing. Libuše Horová

tel.č. 388 319 890

Vedením stavby je pověřen: Ing. Ivo Grabmüller

tel.č. 602 108 685

e-mail: i.grabmuller@tiscali.cz

Zástupce stavbyvedoucího: Zdeněk Harant

tel.č. 724 275 399

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Ivo Grabmüller tel.č. 602 108 685

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu, která byla stanovena dle nabídkového rozpočtu, jehož úplnost je zaručena:

#### Původní cena dle smlouvy o dílo:

cena díla bez DPH	4 073 230,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>855 378,- Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>4 928 608,- Kč</b>

#### Změnový list č. 1:

cena díla bez DPH	13 440,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>2 822,40 Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>16 262,40 Kč</b>

#### Nová cena:

cena díla bez DPH	4 086 670,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>858 200,70 Kč</u>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>4 944 870,70 Kč</b>

#### Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, který je přílohou každého stejnopisu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.


Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

V Českých Budějovicích dne 16. 11. 2017


Ve VI. Březí dne 31. 10. 2017

za objednatele:

za zhotovitele:

  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



  
RENO SUMAN  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo B  
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388  
IČO: 68071346, DIČ: CZ60

Ing. Václav Princ  
předseda představenstva

Příloha: změnový list č. 1 ze dne 29. 8. 2017

**Stavba :** Dopravné bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje 2017

**Investor:** Jihočeský kraj, České Budějovice  
**Projektant:** AKIPROJEKT s.r.o., České Budějovice  
**TDS :** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
**Zhotovitel :** Reno Šumava a.s., Vlachovo Březí

**REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY**

OBJEKT	ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3		
100 - ČB	607 240,00	0,00	607 240,00						
200 - ČK	520 640,00	0,00	520 640,00						
300 - JH	508 175,00	0,00	508 175,00						
400 - PI	761 935,00	0,00	761 935,00						
500 - PT	545 620,00	13 440,00	559 060,00						
600 - ST	505 260,00	0,00	505 260,00						
700 - TA	624 360,00	0,00	624 360,00						
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>	<b>4 073 230,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>4 086 670,00</b>						
DPH 21%	855 378,00	2 822,40	858 200,70						
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>4 928 608,00</b>	<b>16 262,40</b>	<b>4 944 870,70</b>						

RENO ŠUMAVA  
 Pražská 32  
 384 22 Vlachovo  
 Tel.: 388 310 465 • Fax: 3  
 IČO: 69071315 • DIČ: C



## **Změny stavby, odúvodnění víceprací - ZL 1**

**Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje 2017**

Z důvodu osazení původních svodidel těsně podél opěrné zdi komunikace nebylo při projektování zřejmé, že jsou sloupky svodidel osazené do betonového základu, který je nutný při demontáži rozbít. Dále bylo zjištěno, že opěrná zeď zasahuje cca 60 cm pod terémem pod vozovku, proto nelze sloupky nově osazeného svodidla beranit, tak jak bylo uvedeno v PD, ale je nutné je opět zabetonovat tak, aby byla zajištěna plnohodnotná zádržnost systému.

**RENO SUN**  
Pražská  
384 22 Vičcho  
Tel: 388 310 455 • Fax  
IČO: 60771366 • DIČ