

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: **E650-S-3673/2017**
č. smlouvy zhotovitele: **18/17-17331**

na realizaci stavby

**„Oprava nefunkčních odvodnění + zřízení trativodů
v obvodu ST Karlovy Vary“**

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka a adresa doručování:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,
400 03 Ústí nad Labem
Zastoupena **XXXX**
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:
XXXX

b) ve věcech technických a technického dozoru objednatele:
XXXX

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

N+ N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ: 44564287

DIČ: CZ44564287

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 1805

Zastoupena: **XXXX**

XXXX

Bankovní spojení: **XXXX**

Číslo účtu: **XXXX**

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních:

XXXX

XXXX

XXXX

b) ve věcech technických: **XXXX**

c) ve věcech realizace: **XXXX**

XXXX

d) ekolog: **XXXX**

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: **XXXX**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „zhotovitel“)

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT DODATKU

2.1. V souladu s ustanovením čl. 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 8.2, uzavřené smlouvy o dílo ze dne 27. 06. 2017, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

2.2. Ke změně dochází v čl. 5 – CENA ZA DÍLO, v bodě 5.1, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2 této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990/Sb. o cenách v platném znění a je doložena kalkulací zhotovitele, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí **7 010 107,86 Kč** bez DPH.“

2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo:	6 288 874,66 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 62 290,80 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 783 524,00 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)	7 010 107,86 Kč

Článek 3 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1. Články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

3.4. Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 včetně jeho přílohy.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb a údržby drah a Technických podmínek na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L., které obdržel v zadání veřejné zakázky, bez výhrad souhlasí.

Ústí nad Labem dne: 17. 11. 2017

Litoměřice dne: 15. 11. 2017

.....
objednatel
XXXX

.....
zhotovitel
XXXX