



Dodatek č.2 – VHZ_2017/300
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2017/210

„Oprava zhlaví šachet Mohelnice – oblast ul. Wolkerova a Havlíčkova náměstí“
uzavřené dne 24.5.2017

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
č. ú. xxx

dále jako „Objednatel“

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
zastoupení: Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 430
bankovní spojení: xxx
č. ú. xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací. Jednotlivé položky ze soupisů



víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	233 859,49 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	11 237,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	- 28 856,00 Kč
Cena dodatku č.2 celkem (bez DPH)	- 17 619,00 Kč
Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)	216 240,49 Kč
DPH 21%	45 410,50 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	261 651,00 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a rozpočet VCP a MNP, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne 1. 11. 2017

V Chrudimi dne 1. 11. 2017

.....
Ing. Petr Suchomel

Předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

.....
Ing. Lukáš Horčík

ředitel OZ STŘED
M – SILNICE a.s.