

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3736/2015/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 6764/MP

ISPROFIN: 3 273 203 000

na zpracování jednostupňové dokumentace v rozsahu „projekt“, včetně ekonomického hodnocení stavby (EH), povinných příloh záměru projektu, koordinátora BOZP a výkonu autorského dozoru projektanta (AD)

**„Nástavba budovy SŽDC s.o., Stavební správa západ,
Sušická 25, Plzeň“**

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 186 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr: [redacted] SŽG Praha, GSM: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupený **Ing. Davidem Krásou**, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] obchodní manažer, tel.: [redacted]

e-mail: [redacted] (mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted] tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava doby plnění realizace stavebních prací podle Smlouvy, č.sml.obj. E618-S-3736/2015/PAL, č.sml.zhot. 6764/MP, uzavřené dne 10.11. 2015. Důvodem prodloužení termínu plnění je skutečnost, že průběhu zajišťování stanovisek pro Územní souhlas se ukázalo, že na dokumentaci nebude vydán Územní souhlas, (vstupní předpoklad na základě Vyjádření Magistrátu [REDAKCE] 14.9.2015), ale Magistrát města Plzně vypisuje Územní řízení a bude vydáno Územní rozhodnutí. Územní řízení s sebou nese časové lhůty a z toho vyplývá časový posun.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.6 odst.6.2 Smlouvy na změně čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy, který zní:

1) Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- ruší se stávající text odstavce 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
-	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	-	-
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 1 měsíce od podpisu smlouvy, nejpozději 4.12.2015	Záměr projektu a návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení.	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 7 měsíců od podpisu smlouvy	Předání čistopisu kompletního projednaného projektu stavby a záměru projektu se zapracovanými připomínkami a podání žádosti o stavební povolení a zajištění všech podkladů potřebných pro jeho vydání. Odevzdání plánu BOZP a manuálu údržby.	Protokol o provedení Díla, Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu.

3. Dílčí etapa	do 10 měsíců od podpisu smlouvy	součinnost se stavebním úřadem v průběhu stavebního řízení, součinnost v procesu schvalování v rámci SŽDC.	Stavební povolení v právní moci, schvalovací protokol
Autorský dozor	po uzavření smlouvy na realizaci stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby.	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	dle uzavřené SOD na R (předpoklad do 4.12.2016)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3736/2015/PAL, č. sml. zhot.: 6764/MP, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží (5) **pět** vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel (2) **dvě** vyhotovení dodatku č.1.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 09.03.2016
Za objednatele:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správy západ

V Praze dne 09.03.2016
Za zhotovitele: **METROPROJEKT Praha a.s.**

Ing. David Krása
místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva