

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :	Město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:	SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s.
Sídlo:	Bohumínská 1878, 735 06 Karviná – Nové Město
Zastoupený:	Ing. Pavlem Šrámkem, členem představenstva
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Pavel Šrámek, člen představenstva
b) technických:	Martin Kurz, vedoucí střediska výroby
IČ:	48393835
DIČ:	CZ48393835
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Karviná
Číslo účtu:	212959942/0300

Stavební úpravy bytového domu čp. 1032 - 1036 na ul. Čs. armády v Bohumíně

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 24.5.2016 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby, tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- úprava předmětu díla v rozsahu prací a dodávek nezbytných pro funkční užívání stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu ceny díla

I.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se mění v rozsahu daném položkovými rozpočty. Jedná se o níže popsané práce:

- záměna typizovaných hliníkových plechů za klempířské prvky z poplastovaného plechu individuálně vyrobenými na míru
- odpočet parozábrany na střeše
- výměna ocelových zárubní garážových vrat
- z důvodu nedostatku místa před vstupními dveřmi nahrazení nájezdů pro kočárky nájezdy pro kola

- sjednocení zámkové vložky pro přední a zadní vchod včetně dodávky potřebného počtu klíčů pro jednotlivé byty
- změna zateplení soklu
- oprava vstupních schodišť ve větším rozsahu, než předpokládala PD
- osvětlení vstupů

II.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1. a):

4.1. a) Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2016, na realizaci stavby Stavební úpravy bytového domu čp. 1032 – 1036 na ul. Čs. armády v Bohumíně, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	4.754.723,98	713.208,60	5.467.932,58
Cena dle dod.č. 1	- 37.876,05	- 5.681,40	- 43.557,46
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	4.716.847,93	707.527,19	5.424.375,12

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 24.5.2016 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně 10. 10. 2016

V Karvině 29. 9. 2016

za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Pavel Šrámek v. r.
člen představenstva